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Il Processo Edilizio

Il processo edilizio &€ una sequenza organizzata e coordinata di fasi e procedure
svolte da una molteplicita di soggetti che, partendo dall’analisi delle esigenze
del committente/utente, produce opere edili che le soddisfano mediante

» la progettazione
» la costruzione
» la gestione in esercizio
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Il Processo Edilizio
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Il Processo Edilizio
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Le fasi operative in caso di lavori privati
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Le fasi operative in caso di lavori privati

Programmazione

Progettazione

E la fase in cui si assumono le decisioni per la pianificazione
dell’opera.

Contiene le analisi delle esigenze, le valutazioni economiche e gli
studi di fattibilita.

ﬂ\ progettazione e la fase piu delicata del processo attuativo di uh
intervento, quale momento e sede di recepimento e di sintesi delle
scelte di ordine ambientale, funzionale, tecnologico ed
economico.

Il progetto costituisce un unico processo tecnico logico-descrittivo
che, sviluppandosi senza soluzione di continuita, parte dalla
individuazione delle esigenze e dei bisogni e si conclude con la
redazione dei documenti analitici e grafici necessari a definire

ogni dettaglio dei lavori .
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I committente & il soggetto che programma e finanzia (o accede a
finanziamenti) l'intervento edilizio per il soddisfacimento di un piano di
esigenze e bisogni.

L'utente ¢ il soggetto destinatario e fruitore finale dell’intervento edilizio.

)
Pubblico

ilizia residenziale — Religiosa —
Amministrativa — Servizi —
Infrastrutture ecc...

Lavori
Pubblici

Privato con
finanziamenti

_ pubblici Edilizia residenziale — Religiosa —
7 N Lavori Privati Commerciale — Produttiva - Servizi —
ecc...

Privato
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Nei lavori pubblici il committente non coincide mai con l'utente
Committente + Utente

4 )

In fase di programmazione, I'amministrazione pubblica nomina una nuova figura
— il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) —
con il compito di coordinare tutte le attivita dell’intero processo edilizio

- J
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Nei lavori privati ...

... i committente pud non coincidere con l'utente

Committente + Utente

(es.: il proprietario che costruisce abitazioni da
affittare o rivendere)

... i committente puo coincidere con l'utente

Committente = Utente
(es.: il proprietario che costruisce la propria casa)
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Gli Attori : il Progettista

Il progettista e il soggetto — nominato dal committente - che trasforma le esigenze ed
i bisogni del committente/utente in spazi e manufatti edilizi lo sviluppo di un’idea
progettuale, definendo in ogni suo aspetto I'intervento da realizzare.

-2 T “
ﬁprogettista deve svolgere la sua attivita in moth @T’ "—W =

da ottimizzare le risorse in termini di costi e di ENeRaEnco  Biackour  COMFORT - FeonoM .
gualita, assicurando il rispetto e la compatibilita A S *
con le caratteristiche territoriali e ambientali in
cui si colloca l'intervento, anche in sede di
gestione e di esercizio.

Tutti gli atti progettuali devono essere sottoscritti
dal progettista regolarmente iscritto nel rispettivo

Qbo professionale. /
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ﬁefinito il progetto architettonico € necessario procedere alla
progettazione

= strutturale (indipendente dal sistema costruttivo di fabbrica:
cemento armato, acciaio, muratura, legno, strutture
prefabbricate o miste)

= impiantistica (elettrica, termica, idrica, smaltimento dei reflui,
antincendio, ...)

&sicurezza nei cantieri /

soggetto o distribuite tra una molteplicita di soggetti.

In quest’ultimo caso, il progettista architettonico, di norma, assume
il ruolo di coordinatore tra le diverse figure coinvolte.

\§ J
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Il direttore dei lavori e il soggetto — nominato dal committente — per dirigere,
coordinare e controllare la corretta esecuzione dell’opera dal punto di vista tecnico,
contabile ed amministrativo.

4 )

Non confondere il direttore dei lavori con il direttore di cantiere che
e alle dipendenze dell'impresa con il compito di organizzare lo
svolgimento dei lavori in cantiere.

D.L. : committente = D.C. : impresa

- J
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Il direttore dei lavori

= cura che ilavori cui & preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformita al progetto e al contratto

* ha la responsabilita del coordinamento e della supervisione dell'attivita di tutto 'ufficio di direzione dei
lavori, ed interloquisce in via esclusiva con |'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del
contratto

» ha la specifica responsabilita dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e
qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi cosi come previsto dal DPR
380/2001, art. 64 (ex legge 1086/1971)

A lui fanno carico le attivita ed i compiti seguenti:

a) verificare periodicamente il possesso e la regolarita da parte dell'appaltatore della documentazione
prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti

b) curare la costante verifica di validita del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di
manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati

c) curare la gestione amministrativa e contabile dei lavori
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Gli Attori : il Collaudatore statico

Tutte le opere realizzate
® in conglomerato cementizio armato normale,

® in conglomerato cementizio armato precompresso
= 3 struttura metallica

devono essere sottoposte a collaudo statico
(DPR 380, artt. 53 e 67 —ex L. 1086/1971)

4 )
Per il rilascio di licenza d’uso o di agibilita, se
prescritte, occorre presentare all'lamministrazione
comunale una copia del certificato di collaudo.

(DPR 380, art. 67 —ex L. 1086/1971)

- J

prof. ing. Giuseppe Platania



Gli Attori : il Collaudatore statico

Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da
un architetto, iscritto all’albo da almeno 10 anni, che
non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione,
direzione, esecuzione dell’'opera

(DPR 380, art. 67 —ex L. 1086/1971)

collaudatore

Quando non esiste il committente ed il costruttore
esegue in proprio, € fatto obbligo al costruttore di
chiedere, anteriormente alla presentazione della
denuncia di inizio dei lavori, all’ordine provinciale degli
ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di

una terna di nominativi quali sceglie il
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Gli Attori : '’Appaltatore (impresa)

LU'appaltatore e il soggetto a cui il
committente affida |‘esecuzione
dei lavori, regolata mediante la
sottoscrizione di un contratto di
appalto

N

(L'appalto e il contratto col quale una parte assume,
con organizzazione dei mezzi necessari e con
gestione a proprio rischio, il compimento di
un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in
danaro.

\(Art. 1655 c.c.) /

e

(Art. 2082 c.c.)

.

E' imprenditore chi esercita professionalmente
un'attivita economica organizzata al fine della
produzione o dello scambio di beni o di servizi

\

J
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Gli Attori : Coordinatori per la sicurezza

ﬁcoordinatore per la sicurezza in faseh

progettazione dell'opera (C.S.P.) & il

soggetto incaricato, dal committente o dal

responsabile dei lavori, per l'esecuzione

dei seguenti compiti:

a) redige il piano di sicurezza e di
coordinamento;

b) predispone un fascicolo adattato alle
caratteristiche dell’'opera

Qrtt. 89 e 91 del D.Lgs 81/2008) /

prof. ing. Giuseppe Platania



Gli Attori : Coordinatori per la sicurezza

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell'opera (C.S.E.) ¢ il soggetto incaricato,

dal committente o dal responsabile dei lavori, per I'esecuzione dei seguenti compiti:

a) verifica I'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle
disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento (P.S.C.) e la corretta
applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verifica l'idoneita del piano operativo di sicurezza (P.0.S.) redatto dall'impresa, da
considerare come piano complementare di dettaglio del P.S.C.

c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione;

d) verifica I'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della
sicurezza in cantiere;

e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese
e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008,
e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori
autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole
lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

(artt. 89 e 92 del D.Lgs 81/2008)
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Nei lavori pubblici, la progettazione si articola in tre livelli:
1) Progetto preliminare

2) Progetto definitivo

3) Progetto esecutivo

consigliabile utilizzare lo

stesso iter progettuale in
modo da garantire un

elevato livello di qualita

A4 A4

DES"TARI Committente Ente autorizzativo

( (] N\

Appr e del
Verifica del proget proget cio del
titolo ativo
. J

Progetto Preliminare — Progetto definitivo —>

Progetto esecutivo

Y

Impresa

Re ne
d a

J
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Progetto Preliminare ]

\

/"Stabilisce i profili e le caratteristiche pil
significative degli elaborati dei successivi livelli
di progettazione, in funzione delle dimensioni
economiche e della tipologia e categoria

\_dell’intervento J
a) relazione illustrativa;

Elaborati \
b) relazione tecnica;

c) studio di prefattibilita ambientale;

d) indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari;
e) planimetria generale e schemi grafici;

f) prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
g) calcolo sommario della spesa

- 4
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Progetto Definitivo

ﬁ redatto sulla base delh

Qtro atto equivalente /

indicazioni del progetto
preliminare  approvato e
contiene tutti gli elementi
necessari ai fini del rilascio
della concessione edilizia,
dell'accertamento di
conformita urbanistica o di
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| livelli di progettazione}

&

Progetto Definitivo ]

.

/ Elaborati \
a) relazione descrittiva;

b) relazioni geologica, geotecnica, idrologica, idraulica, sismica;

c) relazioni tecniche specialistiche;

d) rilievi plano - altimetrici e studio di inserimento urbanistico;

e) elaborati grafici;

f) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti
normative ovvero studio di fattibilita ambientale ;

g) calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;

h) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;

i) computo metrico estimativo;

Quadro economico. /
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[ Progetto Esecutivo ]

Kostituisce la ingegnerizzazione“
tutte le lavorazioni e, pertanto,

definisce compiutamente ed in ogni
particolare architettonico, strutturale
ed impiantistico l'intervento da
realizzare.

LUesecutivo e redatto nel pieno
rispetto del progetto definitivo
nonché delle prescrizioni dettate in
sede di rilascio della concessione
edilizia.

Restano esclusi solo i piani operativi

di cantiere ed i calcoli e grafici delle
kpere provvisionali. /
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| livelli di progettazione

&
Progetto Esecutivo ]
Elaborati

| documenti che compongono il progetto esecutivo sono:

1. relazione generale;

2. relazioni specialistiche;

3. elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e
miglioramento ambientale;

. calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

. piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

. piani di sicurezza e di coordinamento;

. computo metrico estimativo definitivo e quadro economico;

. cronoprogramma dei lavori;

. elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

10.quadro dell’incidenza percentuale della quantita di manodopera per le diverse categorie

che compongono l'opera o il lavoro;
11.schema di contratto;
12.capitolato speciale di appalto .

O 00 N O L1 &
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| livelli di progettazione

&
e
Quadro sinottico J
G
Elaborati Preliminare | Definitivo Esecutivo

Relazione illustrativa X
Relazione tecnica X
Rilievi planoaltimetrici e studio di insediamento urbanistico X X
Relazione descrittiva generale X X
Relazioni tecniche e relazioni specialistiche X X
Studio preliminare ambientale X
Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale X
Elaborati grafici X X X
Calcoli delle strutture e degli impianti X X
Piano particellare di esproprio (opere pubbliche) X X X
Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza X X

dei luoghi di lavoro per la stesura del PSC e stima sommaria dei costi
della sicurezza
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| livelli di progettazione

~

c¢/o Quadro sinottico J

Elaborati Preliminare | Definitivo Esecutivo

P.S.C., fascicolo dell’opera e incidenza della manodopera X
Elenco dei prezzi unitari X X X
Computo metrico estimativo e quadro economico X (%) X X
Cronoprogramma dei lavori X X
Schema di contratto X X X
Capitolato speciale di appalto X X X

X

Piano di manutenzione dell’opera

(*) Nel progetto preliminare I'elaborato corrispondente & chiamato “Calcolo sommario della spesa di progetto”
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| livelli di progettazione

7

Descrizione degli Elaborati / 1 ]

\

Elaborati

Preliminare

Definitivo Esecutivo

Relazione illustrativa

Descrive i dati, i parametri, i riferimenti legislativi e quant’altro
utilizzato per la definizione della soluzione progettuale

Relazione tecnica

Descrive nel dettaglio le indagini effettuate e le scelte tecniche che
hanno determinato l'inquadramento e l'inserimento territoriale dal
punto di vista geologico, idrogeologico, topografico, geotecnico,
archeologico e storico.

Rilievi planoaltimetrici e studio di insediamento urbanistico

Riporta gli studi ed i rilievi eseguiti per il corretto inserimento
dell’intervento nel territorio
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| livelli di progettazione

f

Descrizione degli Elaborati / 2

.

Elaborati

Preliminare

Definitivo Esecutivo

Relazione descrittiva generale

Progetto definitivo

Descrive nel dettaglio i criteri utilizzati per la scelta dei materiali e dei
particolari costruttivi, per la definizione della sicurezza strutturale e
per la progettazione degli impianti

Progetto esecutivo
Descrive le scelte effettuate per trasferire sul piano contrattuale e
progettuale le soluzioni architettoniche e tecnologiche gia previste nel
progetto definitivo

Inoltre illustra le caratteristiche tecno-costruttive inerenti:
+ le strutture di fondazione e di elevazione

+ dei tamponamenti e delle tramezzature

+ degli isolamenti termici e delle impermeabilizzazioni

+ degli infissi interni ed esterni

+ delle finiture interne ed esterne

+ degli impianti (termico, idrico sanitario, elettrico, ecc...)
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I livelli di progettazione

Descrizione degli Elaborati / 3

\

Elaborati Preliminare | Definitivo Esecutivo

Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute
e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura del PSC e stima
sommaria dei costi della sicurezza

Questo documento é finalizzato alla stesura del Piano di Sicurezza e
Coordinamento che afferisce al progetto esecutivo.

I costi della sicurezza devono essere determinati analiticamente
attraverso un vero e proprio computo metrico distinto da quello

generale perché tali costi non possono essere soggetti al ribasso d’asta.

La materia e disciplinata dall’ allegato XV punto 4 del D.Lgs 81/2008
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| livelli di progettazione

( )

Descrizione degli Elaborati / 4.1

.

Elaborati

Preliminare

Definitivo Esecutivo

P.S.C., fascicolo dell’opera e incidenza della manodopera
(art. 100, D. Lgs 81/2008)

Il piano e costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla
complessita dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo
di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute
dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui al’ALLEGATO Xl, con
specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni
bellici inesplosi nei cantieri interessati da attivita di scavo, nonché la stima
dei costi di cui al punto 4 del’/ALLEGATO XV.

Il piano di sicurezza e coordinamento é corredato da tavole esplicative di
progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una
planimetria sull’organizzazione del cantiere e, ove la particolarita dell’'opera
lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi.

I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione
della stima dei costi della sicurezza sono definiti al’ALLEGATO XV.

Il P.S.C. e parte integrante del contratto di appalto

ALLEGATO Xl
ELENCO DEI L
PARTICOLARI
SALUTE DEI LA

AVORI COMPORTIANTI RISCHI
PER LA SICUREZFA E LA
VORATORI

prof. ing. Giuseppe Platania



U

| livelli di progettazione

7

Descrizione degli Elaborati / 4.2 ]

\

Elaborati

Preliminare

Definitivo Esecutivo

Il fascicolo dell’opera & predisposto dal C.S.P., i cui contenuti sono definiti
all’ALLEGATO XVI.

In particolare, il fascicolo contiene le informazioni utili ai fini della
prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato Il al
documento UE 26 maggio 1993.

Il fascicolo & preso in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi
sull’opera.
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| livelli di progettazione

&

f

Descrizione degli Elaborati / 4.3

.

Elaborati Preliminare | Definitivo Esecutivo

Lincidenza della manodopera rappresenta la percentuale del costo
della manodopera rispetto al prezzo di una categoria di lavoro, al netto delle
spese generali ed utili di impresa.

La sua determinazione & necessaria per il calcolo del numero “Uomini-
giorno” cioé

I'entita presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate X
lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la
realizzazione dell’opera (art. 89 D.Lgs. 81/2008).

Tutti i prezzari — compreso quello vigente nella Regione Sicilia — forniscono
guesto dato.

Inoltre, serve per valutare la correttezza delle offerte delle varie imprese
individuando eventuali offerte anomale in termini di ribasso e quindi per
arginare la piaga del lavoro irregolare (lavoro nero)
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I livelli di progettazione

Descrizione degli Elaborati / 4.4

\

Elaborati

Preliminare

Definitivo Esecutivo

Gli allegati al Piano di Sicurezza e Coordinamento

1.

LA ol

Layout di cantiere. Insieme di tavole esplicative delle varie fasi di
avanzamento dei lavori contenenti indicazioni e prescrizioni ai fini della
sicurezza.

Analisi e valutazione dei rischi.

Stima dei costi della sicurezza.

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera.

Cronoprogramma (di solito il diagramma di GANTT)

Il cronoprogramma delle lavorazioni va redatto al fine di stabilire,

+ la durata dei lavori

+ le sovrapposizioni tra fasi lavorative diverse e le eventuali prescrizioni
di coordinamento

Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile
incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili
alllimpresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal
cronoprogramma.
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I livelli di progettazione

Descrizione degli Elaborati / 5

Elaborati Preliminare | Definitivo Esecutivo

Studio preliminare ambientale

E’ previsto in fase preliminare solo per gli interventi che, per dimensioni e
tipologia, devono essere sottoposti alla verifica di assoggettabilita alla
procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)

Comprende gli studi necessari per la conoscenza del contesto territoriale in
cui si inserisce lintervento corredati da indagini preliminari (storiche,
archeologiche, ambientali, topografiche, geologiche, idrauliche, ecc...) e lo
studio di eventuali interferenze.

Studio di impatto ambientale

In sede di progetto definitivo, qualora in fase preliminare & stato eseguito lo
Studio preliminare ambientale, & previsto lo Studio di impatto ambientale X
(S.ILA.) che fornisce tutte le informazioni necessarie al rilascio delle prescritte
autorizzazioni ed approvazioni in materia ambientale.
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| livelli di progettazione

\. J

Elaborati grafici 1 ] [ Progetto preliminare

S

Per manufatti edilizi

» Stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico territoriale e del piano
urbanistico generale o attuativo, sul quale sono indicate la localizzazione
dell’intervento da realizzare e le eventuali altre localizzazioni esaminate;

» Planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in scala non inferiore a 1:
2.000, sulle guali sono riportati separatamente le opere ed i lavori da realizzare e
le altre eventuali ipotesi progettuali esaminate;

» Schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, nell’articolazione e nelle scale
necessarie a permettere l'individuazione di massima di tutte le caratteristiche
spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere e dei lavori da
realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare;

prof. ing. Giuseppe Platania
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Per manufatti edilizi

| grafici sono costituiti, salva diversa indicazione del progetto preliminare ed oltre a quelli gia
predisposti con il medesimo progetto, da:

v Stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta indicazione dell’area
interessata all'intervento;

v" Planimetria d’insieme in scala non inferiore a 1:500, con le indicazioni delle curve di livello
dell’area interessata all’intervento, con equidistanza non superiore a cinquanta centimetri,
delle strade, della posizione, sagome e distacchi delle eventuali costruzioni confinanti e
delle eventuali alberature esistenti con la specificazione delle varie essenze;
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v planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione dell'intervento,
corredata da 2 o piu sezioni atte ad illustrare tutti i profili significativi dell’intervento, anche
in relazione al terreno, alle strade ed agli edifici circostanti, prima e dopo la realizzazione,
nella quale risultino precisati la superficie coperta di tutti i corpi di fabbrica.

Tutte le quote altimetriche relative sia al piano di campagna originario sia alla sistemazione
del terreno dopo la realizzazione dell’intervento, sono riferite ad un caposaldo fisso.

La planimetria riporta la sistemazione degli spazi esterni indicando le recinzioni, le essenze
arboree da porre a dimora e le eventuali superfici da destinare a parcheggio ed e integrata
da una tabella riassuntiva di tutti gli elementi geometrici del progetto: superficie dell’area,
volume dell’edificio, superficie coperta totale e dei singoli piani e ogni altro utile elemento;
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v le piante dei vari livelli, nella scala prescritta dai regolamenti edilizi o da normative specifiche
e comunque non inferiore a 1:100 con lindicazione delle destinazioni d’uso, delle quote
planimetriche e altimetriche e delle strutture portanti. Le quote altimetriche sono riferite al
caposaldo fisso ed in tutte le piante sono indicate le linee di sezione trasversale e
longitudinale;

v' almeno 2 sezioni, trasversale e longitudinale, nella scala prescritta da regolamenti edilizi o da
normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100, con la misura delle altezze nette dei
singoli piani, dello spessore dei solai e della altezza totale dell’edificio. In tali sezioni € altresi
indicato 'andamento del terreno prima e dopo la realizzazione dell’intervento, lungo le sezioni
stesse, fino al confine ed alle eventuali strade limitrofe. Tutte le quote altimetriche sono riferite
allo stesso caposaldo fisso;

v tutti i prospetti, a semplice contorno, nella scala prescritta da normative specifiche e
comunqgue non inferiore a 1:100 completi di riferimento alle altezze e ai distacchi degli edifici
circostanti, alle quote del terreno e alle sue eventuali modifiche. Se I'edificio e adiacente ad
altri fabbricati, i disegni dei prospetti comprendono anche quelli schematici delle facciate
adiacenti;
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v elaborati grafici nella diversa scala prescritta da normative
specifiche e comunque non inferiore a 1:200 atti ad illustrare
il progetto strutturale nei suoi aspetti fondamentali, in
particolare per quanto riguarda le fondazioni;

v schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli
impianti, sia interni che esterni;

v planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:200, in cui
sono riportati i tracciati principali delle reti impiantistiche
esterne e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati,
con l'indicazione del rispetto delle vigenti norme in materia di
sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo.
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Gli elaborati grafici del progetto architettonico, redatti in scala non inferiore al doppio di
guelle del progetto definitivo, devono consentire all’esecutore una sicura interpretazione ed
esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.

Sono costituiti da:

a) elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del
progetto definitivo;

b) elaborati che risultino necessari all’esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti,
degli studi e di indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva.

c) elaborati di tutti i particolari costruttivi;

d) elaborati atti ad illustrare le modalita esecutive di dettaglio;

e) elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni
disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione dei progetti preliminari,
definitivi o di approvazione di specifici aspetti dei progetti;

f) elaborati di tutti i lavori da eseqguire;

g) elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio delle
componenti prefabbricate.
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Il progetto esecutivo delle strutture & composto da:

elaborati grafici di insieme, carpenterie, profili e sezioni, in scala non inferiore ad 1:50, e di dettaglio

in scala non inferiore ad 1:10, contenenti fra I'altro:

1. per le strutture in cemento armato o0 in cemento armato precompresso: i tracciati dei ferri di
armatura con l'indicazione delle sezioni e delle misure parziali e complessive, nonché i tracciati
delle armature per la precompressione, con esclusione delle distinte di ordinazione a carattere
organizzativo di cantiere;

2. per le strutture metalliche o lignee: tutti i profili e i particolari relativi ai collegamenti, completi
nella forma e spessore delle piastre, del numero e posizione di chiodi e bulloni, dello spessore,
tipo, posizione e lunghezza delle saldature, con esclusione della compilazione dei disegni di
officina e delle relative distinte pezzi;

3. per le strutture murarie: tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a consentirne I'esecuzione.

relazione di calcolo contenente:
1)lindicazione delle norme di riferimento;
2)la specifica della qualita e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e delle modalita di
esecuzione qualora necessarie;

3)I'analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate;
4)le verifiche statiche.
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Il progetto esecutivo degli impianti & costituito da:

1.

elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o
prescritta e comunque non inferiore ad 1:50, e da
particolari costruttivi, in scala non inferiore ad
1:10, con le notazioni metriche necessarie;

elenco  descrittivo  particolareggiato  delle
componenti di ogni impianto con le relative
relazioni di calcolo;

specifica delle caratteristiche funzionali e
qualitative  dei  materiali, macchinari ed
apparecchiature.

| calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti,
nellosservanza delle rispettive normative vigenti,
possono essere eseguiti anche mediante utilizzo di
programmi informatici.

SCHEMA PROUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA
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