R.D. 25 maggio 1895, n. 350

Regolamento per la direzione, la contabilita e la collaudazione dei lavori
dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici.

1. E' approvato I'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro dal Ministro segretario di Stato pei lavori pubblici,
per la direzione, per la contabilita e per la collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del
Ministero dei lavori pubblici, da avere effetto col 1° luglio prossimo venturo.

2. Il predetto regolamento sostituisce a tutti gli effetti di legge, quello precedente 19 dicembre 1875, n. 2854
(serie 2), il quale percid rimane abrogato.

Regolamento per la direzione, contabilita e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del
Ministero dei lavori pubbilici

CAPO | - Direzione dei lavori.

1. Responsabilita dell'ingegnere capo. - Le opere che per la legge del 20 marzo 1865 allegato F, sono nelle
attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici, si eseguiscono sotto la diretta responsabilita e vigilanza del
Capo dell'ufficio, di servizio generale o speciale del Genio civile, da cui le opere stesse dipendono; salvo il
caso in cui il Ministero abbia per una determinata opera istituita un'apposita direzione tecnica.

2. Ufficiali del Genio civile ai quali pud affidarsi la direzione dei lavori. - La direzione dei lavori & affidata
secondo la natura e I'importanza dell'opera: 1° all'ingegnere della sezione nella quale si eseguiscono i lavori;
2° ad altro ufficiale che, sulla proposta dell'ingegnere capo potra essere designato dal Ministero; 3° allo
stesso ingegnere capo quando il Ministero gliene abbia dato espressamente l'incarico.

3. Responsabilita del personale preposto ai lavori. - Il direttore dei lavori ha la speciale responsabilita
dell'accettazione dei materiali, della buona e puntuale esecuzione dei lavori in conformita ai patti contrattuali
ed agli ordini dell'ingegnere capo. Gli aiutanti ed assistenti sono responsabili perd con lui qualora manchino
alle istruzioni ricevute, ed in genere non veglino alla esatta esecuzione dei patti del contratto per la parte che
e loro affidata.

4. Riunione di attribuzioni. - Le attribuzioni che dal presente regolamento sono distintamente assegnate
allingegnere capo e al direttore dei lavori, s'intendono riunite nella stessa persona, quando, per
determinazione del Ministero, il direttore dei lavori sia lo stesso ingegnere capo dell'ufficio o della direzione
speciale da cui l'opera dipende.

CAPO Il - Esecuzione dei lavori.
Sezione | - Disposizioni preliminari.

5. Operazioni precedenti la consegna. - Prima che si bandiscano gli esperimenti d'asta pubblica o si aprano
le licitazioni o trattative private, il Ministero ne informa l'ingegnere capo, il quale dispone che, a cura
dell'ufficiale, che dovra poi assumere la direzione dei lavori si faccia una verificazione del progetto, in
relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo, alle cave, alle fornaci ed a quant'altro occorre per
I'esecuzione dell'opera, affinché sia accertato che, all'atto della consegna, non si riscontreranno variazioni
nelle condizioni di fatto sulle quali il progetto & basato o, riscontrandosene alcuna, si abbia tempo a
prevenire l'apertura delle aste pubbliche o delle licitazioni, ovvero, quando trattasi di trattativa privata, la
stipulazione del contratto, in base al progetto inesatto o non piu esatto. In nessun caso si procede all'incanto,
o alla licitazione, ovvero, quando si tratti di trattativa privata, alla stipulazione del contratto, finché I'ingegnere
capo, in seguito a relazione scritta dell'ufficiale incaricato come sopra, non abbia riferito sul risultato delle
verificazioni, e proposti, ove ne sia il caso, i provvedimenti necessari. Quando pur sperimentandosi gli incanti
pubblici o le licitazioni private, siavi urgenza, bastera che la relazione e le proposte dell'ingegnere capo,
conseguenti alla verificazione, vengano presentate prima della stipulazione del contratto. Potra prescindersi
del tutto dalla verificazione solamente quando la urgenza sia tale da escludere tanto gli incanti che le



licitazioni, ovvero quando sia espressamente dichiarato nel capitolato speciale d'appalto che le condizioni
del terreno sono naturalmente mutabili e che per conseguenza l'accertamento di esse dovra effettuarsi
all'atto della consegna.

6. Designazione del direttore e del personale di sorveglianza dei lavori. - Avvenuta l'approvazione del
contratto o quando il Ministero abbia autorizzato I'incominciamento immediato dei lavori l'ingegnere capo,
designa con un ordine di servizio, I'ufficiale a cui & affidata la direzione dei lavori, il luogo nel quale deve
risiedere ed il personale da cui l'ufficiale medesimo deve essere coadiuvato, dandone partecipazione
all'lspettore del compartimento. Salvo i casi di assoluto impedimento I'ufficiale direttore sara quello che ha
proceduto alle operazioni contemplate nel precedente art. 5.

7. Istruzioni date dall'ingegnere capo. - Con lo stesso ordine di servizio l'ingegnere capo, tenuto conto della
relazione presentatagli sulla verificazione fatta in conformita dell'art. 5, da le speciali istruzioni occorrenti a
garantire la regolarita della condotta dei lavori ed a fissare 'ordine da seguirsi nella esecuzione di essi,
quando questo non sia tassativamente regolato dal contratto. Nello stesso ordine di servizio, o con altro
successivo, sentito il direttore dei lavori, I'ingegnere capo stabilisce, secondo l'importanza dell'opera ed il
luogo in cui si eseguisce, a quali periodi sia da inviarsi all'ufficio lo stato dei lavori (modello n. 4) e quegli altri
documenti che credera opportuni, affinché egli sia sempre informato dell'andamento e della esecuzione dei
lavori stessi, in relazione con le disposizioni del presente regolamento. Le successive disposizioni e
istruzioni dell'ingegnere capo al direttore dei lavori, come quelle del direttore all'appaltatore, saranno sempre
impartite mediante ordini di servizio.

8. Espropriazioni. - Nel caso che occorrano espropriazioni a carico diretto dell'amministrazione, si dovra,
prima delle aste, eseguire sul terreno il tracciamento dei lavori e compilare lo stato parcellare dei terreni
espropriandi per poter cosi promuovere le ulteriori disposizioni, ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359,
in modo che, appena approvato il contratto, possa dall'autorita competente essere emanato il relativo
decreto di espropriazione o d'occupazione. Quando le espropriazioni siano accollate all'appaltatore,
l'ingegnere capo vegliera entro i limiti di sua competenza, affinché non si verifichino ritardi ed impedimenti
alla esecuzione dell'opera.

Sezione Il - Consegna dei lavori.

9. Giorno e termine per la consegna. - Approvato il contratto o quando il Ministero abbia autorizzato
l'incominciamento immediato dei lavori, I'ingegnere capo indica all'appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve
presentarsi per la consegna. In pari tempo ne da avviso all'lspettore del compartimento e se vi & luogo
anche alle Amministrazioni pubbliche, che hanno ingerenza o speciale giurisdizione sui locali o sulle aree da
occuparsi per la esecuzione dei lavori o da consegnarsi all'appaltatore. Qualora 'appaltatore non si presenti
nel giorno stabilito a ricevere la consegna del lavoro, gli verra assegnato un termine perentorio, trascorso il
quale inutiimente I'amministrazione avra a sua scelta il diritto di rescindere il contratto o di procedere alla
esecuzione d'ufficio, prescindendo in questo caso da tutte le formalita di cui al seguente art. 21.

10. Processo verbale di consegna. - |l processo verbale di consegna, prescritto all'articolo 338 della legge
sui lavori pubblici , indichera premessa la citazione del contratto, della relativa approvazione e degli ordini di
esecuzione: a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i
tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome, capi saldi, ecc.; b) le aree, le cave, i locali
ed i mezzi d'opera, che fossero concessi all'impresa, per la esecuzione dei lavori. Qualora siano a farsi
importanti lavori di scogliera od altri analoghi si devono unire al processo verbale di consegna i profili delle
cave in numero sufficiente per potere in ogni tempo calcolare approssimativamente il volume totale delle
materie estratte; c) i campioni delle varie qualita di lavori o di materiale da impiegare, designati nel capitolato
speciale. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera da impiegarsi,
occorra di formare in piu luoghi e tempi i relativi accertamenti di stato, questi saranno uniti e faranno parte
integrante del processo verbale di consegna. Qualora la consegna si eseguisca agli effetti del 1° capoverso
dell'art. 337 della legge sui lavori pubblici, nel processo verbale si stabilira altresi quali materiali debba
I'appaltatore provvedere, e quali lavori debba immediatamente intraprendere. Il processo verbale sara fatto
in doppio esemplare firmato dall'ufficiale consegnante e dell'appaltatore, e sara confermato dall'ingegnere
capo quando questi non sia il consegnante. Dalla data di esso decorrera il termine utile assegnato per il
compimento delle opere. Un esemplare dell'atto di consegna sara mandato al Ministero e l'altro conservato
in ufficio per essere unito alla liquidazione finale. Una copia conforme in carta libera, per uso amministrativo,
del verbale di consegna sara trasmessa all'lspettore del compartimento dall'ingegnere capo, che ne rilascera
altresi una copia conforme in carta da bollo all'impresa, ove questa lo richiegga. Per le opere la cui



consegna richiegga molto tempo, quando la natura o I'importanza di esse lo consentono, si potra stabilire nei
capitolati speciali che la consegna possa farsi in piu parti, mediante successivi verbali di consegna
provvisori, ed in caso di urgenza, l'impresa potra cominciare i lavori anche parzialmente pei tratti gia
consegnati. La data legale della consegna per tutti gli effetti di legge e regolamento sara quella dell'ultimo
verbale di consegna parziale, se altrimenti non sia stato stabilito dal capitolato speciale.

11. Differenze riscontrate all'atto della consegna. - Qualora nonostante le disposizioni di cui al precedente
art. 5, si riscontrassero all'atto della consegna delle differenze fra le condizioni locali ed il progetto, si
sospendera la consegna salvo il disposto del capoverso successivo, e lingegnere capo ne informera
immediatamente il Ministero per mezzo dell'lspettore del compartimento, indicando: a) I'autore del progetto
in base al quale fu disposto l'appalto; b) l'ingegnere che esegui la verificazione di cui all'art. 5; c) le cause e
l'importanza delle differenze ed i provvedimenti da prendere in conformitd del successivo art. 20. Si
continuera la consegna solamente quando le differenze riscontrate producano una diminuzione di lavoro, e
questa sia inferiore al quinto della somma d'appalto depurata dal ribasso d'asta, ovvero quando la consegna
stessa & eseguita d'urgenza, ai termini del primo capoverso dell'art. 337 , della legge sui lavori pubblici.
Anche in questo caso perd l'ingegnere capo dovra per mezzo dell'lspettore del compartimento, dare al
Ministero le informazioni sopra indicate. Qualora, pur non riscontrandosi, a giudizio del direttore, delle
differenze, l'impresa intenda fare delle riserve, queste debbono essere formulate nel modo indicato nei
successivi artt. 54 e 89 e trascritte, al momento della firma, nel processo verbale di consegna, le cui
risultanze si avranno altrimenti come definitivamente accertate. L'Ufficiale consegnante fara precedere la
sua firma dalle opportune controsservazioni sul contenuto delle riserve, nell'interesse delllamministrazione, e
sulle riserve stesse, si procedera ai termini del successivo art. 23.

12. Consegna di materiali che si trasmettono da una impresa ad un'altra. - Qualora si tratti di fare la
consegna ad una impresa che subentri ad un'altra, nel processo verbale si accertera la consistenza dei
materiali, dei mezzi d'opera, e di quant'altro il nuovo appaltatore deve assumere dal precedente, e le
indennita da corrispondersi. In tal caso quest'ultimo dovra intervenire agli accertamenti speciali e firmare i
relativi processi verbali. Se invitato non interviene, oppure se si rifiuta di firmare i processi verbali, e qualora
non sia stato diversamente provveduto nel contratto gli accertamenti saranno fatti in presenza di due
testimoni ed i relativi processi verbali saranno dai medesimi firmati.

Sezione lll - Esecuzione dei lavori appaltati.

13. Iniziativa del direttore per la buona esecuzione dei lavori € comunicazioni con l'appaltatore. - Il direttore
prendera la iniziativa di ogni disposizione necessaria, acciocché i lavori a cui &€ preposto, siano eseguiti a
perfetta regola d'arte, ed in conformita dei relativi progetti e contratti. Per quei provvedimenti che, a norma
del regolamento pel servizio del genio civile, e delle disposizioni del presente regolamento, non sono di sua
attribuzione, fara le proposte all'ingegnere capo e ne eseguira gli ordini. Le comunicazioni agli appaltatori
dovranno sempre riportare il visto dell'ingegnere capo, salvo i casi d'urgenza, nei quali il direttore dei lavori
dovra, nel dare le disposizioni che stimera necessarie, informarne contemporaneamente l'ingegnere capo.
Gli ordini di servizio e le istruzioni speciali devono essere segnate per sunto sul manuale del direttore, di cui
al successivo art. 39.

14. Indennizzo e sorveglianza del personale dipendente. - Il direttore dara al personale, che da lui dipende,
le debite istruzioni e gli ordini necessari, acciocché i lavori procedano secondo le buone regole d'arte e di
amministrazione. Egli invigilera che il detto personale stia costantemente sui lavori, tenga a giorno le
annotazioni sui libretti e sui registri, eseguisca gli ordini e le istruzioni ricevute, e serbi una condotta
inappuntabile sotto ogni riguardo.

15. Lavori di ordinaria manutenzione. - Trattandosi di imprese d'ordinaria manutenzione, il direttore prima di
ordinare I'esecuzione di qualunque riparazione riconoscera approssimativamente la spesa a cui pud dar
luogo, e se questa possa sostenersi coi fondi gia assegnati; di poi prendera in proposito gli ordini
dall'ingegnere capo. Se limporto del restauro ecceda i fondi disponibili, oppure sia di tale rilievo da
impegnare i fondi assegnati per I'esecuzione di altri restauri pur necessari, l'ingegnere capo sottoporra la
proposta dell'ispettore del compartimento, il quale, ottenuta dal Ministero l'autorizzazione della relativa
spesa, disporra l'esecuzione del restauro. Dovra fare altrettanto ogni qualvolta si tratti di provviste, che
oltrepassino le previsioni del contratto.

16. Sospensione e ripresa dei lavori. - Qualora circostanze speciali impediscano temporaneamente che i
lavori procedano utiimente a regola d'arte, l'ingegnere capo, su proposta del direttore, chiede all'ispettore del



compartimento l'autorizzazione di sospenderli. Ottenuta l'autorizzazione, a cura del direttore e coll'intervento
dell'appaltatore, o di un suo legale rappresentante, vien compilato un verbale di sospensione che dovra per
mezzo dell'ispettore del compartimento, essere spedito al Ministero entro tre giorni dalla sua data. Nel
verbale saranno indicate le ragioni che hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora I'appaltatore non
intervenga alla firma del verbale o lo firmi con riserve si procedera a sensi dell'art. 89. Anche i verbali di
ripresa dei lavori dovranno essere firmati dall'appaltatore ed essere inviati al Ministero nei termini e modi
sopradetti. Nei casi in cui qualunque indugio alla sospensione possa tornare di danno agli interessi
delllAmministrazione, l'ingegnere capo potra disporla sotto la sua responsabilita, informandone
telegraficamente l'ispettore del compartimento ed il Ministero, salvo a compilare e trasmettere il verbale nel
modo sopra indicato.

17. Proroghe. - Le proroghe che fossero richieste dall'appaltatore al compimento dei lavori saranno, a termini
delle disposizioni contenute nel capitolato generale, accordate, se ammissibili secondo i casi, dall'ispettore
del compartimento o dal Ministero. L'ispettore dovra sempre informare immediatamente il Ministero delle
proroghe da lui concesse.

18. Fondi a disposizione dell'Amministrazione. - Il fondo, che nei progetti d'arte &€ posto a disposizione
dell'Amministrazione, deve essere suddiviso in parti corrispondenti ai diversi bisogni: a) per le espropriazioni;
b) per maggiori lavori imprevisti; c) per lavori ad economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto; d) per
la direzione locale ed assistenza ai lavori. E' sempre necessaria l'autorizzazione del Ministero per disporre
durante i lavori delle somme di cui alle lettere a, b e d, salvo quanto dispone il 2° comma dell'art. 20.

19. Lavori in economia contemplati nel contratto. - | lavori che si eseguiscono ad economia mediante
giornalieri, mezzi d'opera o materiali forniti, ai termini del suo contratto dall'impresa, non danno luogo ad una
valutazione a misura, ma nella contabilita sono calcolati secondo i prezzi d'elenco per limporto delle
somministrazioni fatte dall'impresa stessa, diminuiti del ribasso d'asta.

20. Variazioni ed addizioni al progetto approvato. - Responsabilita del personale che le abbia irregolarmente
autorizzate. - Nessuna mutazione di tracciato, di forma, di dimensione, di qualita di lavori, od altra variazione
o addizione al progetto approvato potra essere mandata ad effetto se non & stata preventivamente
approvata dal Ministero, nel modo prescritto dall'art. 343 della legge sui lavori pubblici tenendo conto della
limitazione di cui nell'art. 344 della legge stessa. Qualora perd, per circostanze imprevedute, per le
condizioni del terreno in cui si fanno i lavori, o per assicurarne la solidita, si rendesse necessaria ed urgente
qualche lieve variazione nelle quantita delle singole categorie di opere dichiarate nel contratto, queste
variazioni o addizioni potranno essere autorizzate dall'ingegnere capo, sempre che non alterino le condizioni
del contratto, né la sostanza del progetto, e quando nello stesso tempo sia accertato che la spesa di esse
non superi il terzo del fondo assegnato per imprevisti € non ecceda in ogni caso le lire 25.000.000.
L'ingegnere capo, informera immediatamente il Ministero per mezzo dell'ispettore del compartimento, delle
variazioni cosi autorizzate. Impegnato una volta fino al terzo del suo ammontare ed in ogni caso fino al limite
di lire 25.000.000, il fondo suaccennato, l'ingegnere capo non avra piu facoltd di ordinare addizioni e
variazioni di nessun genere senza l'autorizzazione ministeriale. Nei casi di somma urgenza |'autorizzazione
ministeriale potra essere chiesta ed accordata anche con telegramma; fermo I'obbligo nell'ingegnere capo di
seguire la procedura stabilita dal 3° comma dell'art. 70. Il limite del terzo di cui sopra sara aumentato fino ai
tre quinti, se il fondo assegnato per imprevisti non ecceda le lire 5.000.000. Nessuna variazione o addizione
potra essere eseguita dall'appaltatore senza I'ordine scritto dell'ingegnere direttore, nel quale sia citata la
intervenuta approvazione superiore, salvo il caso di cui al comma 2° del presente articolo, in cui bastera sia
citata l'autorizzazione dell'ingegnere capo. Gli ufficiali del Genio civile sono responsabili nel limite delle
proprie attribuzioni, dei danni derivanti allAmministrazione dalla inosservanza di queste norme generali e di
quelle altre che fossero in casi speciali determinate. Essi sono pure responsabili delle eventuali
conseguenze che derivino dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza
averne ottenuta regolare autorizzazione.

21. Modo di stabilire nuovi prezzi non contemplati nel contratto. - Quando sia necessario eseguire, salvo la
regolare approvazione, una specie di lavoro non preveduta, dal contratto o adoperare materiali di specie
diversa o provenienti da luoghi diversi da quelli preveduti dal medesimo, i nuovi prezzi dei lavori o materiali
che occorra di determinare si valutano: a) ragguagliandoli, se si pud, a quelli di lavori consimili compresi nel
contratto; b) ovvero, quando sia impossibile in tutto o in parte I'assimilazione, ricavandoli totalmente o
parzialmente da nuove regolari analisi.



22. Approvazione di nuovi prezzi. - Riserve dell'impresa. - | prezzi di cui & parola nel precedente art. 21
saranno discussi tra l'ingegnere direttore e I'appaltatore, ma dovranno essere approvati dal Ministero, nei
modi di legge, sul parere dell'ingegnere capo e dell'ispettore del compartimento, prima di essere ammessi
nella contabilita dei lavori. Tali nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso d'asta. Se I'appaltatore non accetta i
nuovi prezzi approvati dal Ministero, I'amministrazione ha sempre il diritto d'ingiungergli la esecuzione di
lavori o la somministrazione dei materiali sulla base dei detti prezzi, che saranno intanto ammessi nella
contabilita ma Il'appaltatore potra, nel termine di trenta giorni dalla data dell'ingiunzione chiedere che si
proceda alla risoluzione della controversia in conformita dei patti contrattuali. Scorso il detto termine senza
che l'appaltatore abbia presentato reclamo, i prezzi s'intendono da lui definitivamente accettati.

23. Contestazioni tra I'amministrazione e l'appaltatore. - Quando vi abbia contestazione tra il direttore dei
lavori e I'appaltatore, oppure quando questi opponga che le prescrizioni dategli sono contrarie ai patti del
contratto, l'ingegnere capo, cui ne sara riferito, dovra entro quindici giorni al piu tardi, dare le istruzioni
necessarie al direttore. La decisione dell'ingegnere capo sara, mediante ordine di servizio, comunicata
all'appaltatore, il quale avra l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto, entro otto giorni dalla notificazione
dell'ordine di servizio, di ricorrere all'ispettore del compartimento. Quando si tratti di contestazioni la cui
risoluzione possa portare un onere a carico dell'amministrazione, l'ispettore del compartimento trasmettera il
reclamo pervenutogli al Ministero, facendo ragionate proposte per appianare le divergenze. Le decisioni
definitive del Ministero saranno comunicate con un ordine di servizio all'appaltatore, il quale avra I'obbligo di
darvi esecuzione salvo sempre il diritto di far le sue riserve nel registro di contabilita. Qualora le
contestazioni riguardino fatti, il Direttore redige un processo verbale delle circostanze contestate in
contraddittorio dell'imprenditore o del suo legale rappresentante, o, mancando questi, in presenza di due
testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale sara comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni da
presentarsi al direttore nel termine di otto giorni. Ove in questo termine egli non abbia presentato
osservazioni, le risultanze del verbale s'intenderanno da lui accettate. L'appaltatore, il suo rappresentante,
oppure i testimoni firmeranno questo processo verbale, che sara inviato all'ingegnere capo colle eventuali
osservazioni dell'appaltatore. La restante procedura sara regolata con le norme date nel secondo e terzo
comma del presente articolo. Di tutte queste contestazioni e dei relativi ordini di servizio si dovra tener nota
nel manuale dell'ingegnere direttore. Il collaudatore emettera il suo avviso sulle contestazioni nella relazione
di collaudo nel modo indicato nei successivi artt. 91 e 100.

24. Sinistri alle persone e danni alle proprieta. - Se nella esecuzione dei lavori avvengano sinistri alle
persone, o danni alle proprieta il direttore compilera apposita relazione, da mandarsi senza indugio alla
prefettura, indicando il fatto e le cause, e proponendo i provvedimenti da adottarsi. Ne sara pur data
immediata comunicazione all'ingegnere capo, all'ispettore del compartimento e per telegramma, anche al
Ministero. Queste partecipazioni, relazione e proposte saranno fatte dall'ingegnere capo quando egli si trovi
sul luogo.

25. Danni in genere. - Nei casi nei quali i danni causati da forza maggiore non siano per contratto a carico
dell'appaltatore, questi ne dovra fare denuncia nei termini stabiliti dai capitolati, sotto pena di decadenza dal
diritto al risarcimento. Appena avvenuta la denuncia si procedera, redigendone processo verbale,
all'accertamento: a) dello stato delle cose dopo il danno, in quanto differisce dallo stato precedente; b) dalle
cause dei danni, e se di forza maggiore; c) se vi fu negligenza, e per parte di chi; d) se furono osservate le
regole dell'arte e le prescrizioni del direttore; e) se non fu omessa alcuna delle cautele necessarie a
prevenire i danni.

26. Rescissione dei contratti per frode. - Ogni qualvolta si verifichi un fatto a carico dell'appaltatore che
possa dar luogo ad un procedimento penale per frode, oppure quando consti che questo procedimento sia
stato iniziato dall'autorita giudiziaria per denuncia di terzi, se ne dovra riferire, dall'ingegnere capo, per
mezzo dell'ispettore del compartimento, al Ministero, affinché esamini se convenga dichiarare la rescissione
del contratto ai termini dell'art. 340 della legge sui lavori pubblici.

27. Rescissione dei contratti od esecuzione di ufficio per grave negligenza o contravvenzione di patti. -
Quando per negligenza grave, oppure per contravvenzione agli obblighi ed alle condizioni stipulate,
'appaltatore comprometta la buona riuscita dell'opera, lingegnere capo inviera all'ispettore del
compartimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, in cui indichera i fatti
precisi che stanno a carico dell'appaltatore, avvalorandoli colle copie depli ordini di servizio, e dei processi
verbali delle contestazioni, aggungendo inoltre la estimazione approssimativa dei lavori eseguiti
regolarmente da accreditarsi all'appaltatore. Se l'ispettore del compartimento riconosce le necessita di un
provvedimento, commette all'ingegnere capo di comunicare la sua relazione all'appaltatore, prefiggendogli
un termine non minore di dieci giorni € non maggiore di venti, per presentare all'ispettore stesso le sue



discolpe o dichiarazioni. Ottenute queste dichiarazioni, oppure scaduto il termine senza che I'appaltatore
abbia risposto, il Ministro, sulle proposte dell'ispettore decreta nei modi di legge se vi ha luogo, la rescissione
del contratto, oppure, commette all'ispettore del compartimento, di procedere alla esecuzione d'ufficio.

28. Gravi irregolarita e ritardi nell'esecuzione dei lavori. - Qualora i lavori siano in ritardo per negligenza
dell'appaltatore, e si riconosca esservi necessita di assicurarne il compimento nel termine prefisso dal
contratto, l'ingegnere capo, sulla relazione del direttore, cui sara annesso lo stato d'avanzamento dei lavori
(mod. 9) ne riferira all'ispettore del compartimento. Questi assegnera un termine all'appaltatore negligente,
che (salvo i casi d'urgenza da indicarsi nella comunicazione) non potra essere minore di dieci giorni per
compiere i lavori in ritardo, e dara pure le prescrizioni che stimera necessarie per assicurare il compimento
dei lavori nel termine prefisso, sotto la comminatoria dell'esecuzione d'ufficio. Il termine decorrera dal giorno
della comunicazione. Di questa intimazione sara data notizia al Ministero. Scaduto il termine assegnato
dall'ispettore del compartimento, il direttore, in contraddittorio coll'appaltatore, od, in sua mancanza, colla
assistenza di due testimoni constatera se ed in qual modo abbia I'appaltatore adempito alle ingiunzioni
fattegli, € ne compilera processo verbale. A seconda dei risultati del detto processo verbale, il Ministero, cui
ne sara riferito, ordinera l'esecuzione di ufficio, provvedera alla stipulazione dei contratti a cid necessari e
disporra la presa di possesso, per mezzo dei competenti ufficiali governativi, delle opere, dei materiali, delle
macchine e degli utensili esistenti nei cantieri dell'appaltatore, e che possano essere utiimente impiegati nei
lavori stessi.

29. Inadempimento di contratti fatti per semplice accordo o per cottimo. - Per i contratti stipulati per cottimo
dall'ufficiale incaricato dei lavori ad economia (seguente art. 67), si pud prescindere dalla esecuzione di
ufficio: ma in caso di inadempimento dei patti, previa un'ingunzione dello stesso ufficiale, possono tali
contratti essere rescissi, mediante una semplice dichiarazione fatta per iscritto dall'ingegnere capo, salvo
sempre i diritti e le facolta riservate all'amministrazione dal contratto.

Sezione IV - Disposizioni speciali relative alla rescissione, alla esecuzione d'ufficio ed allo scioglimento dei
contratti. 30. Provvedimenti in seguito alla rescissione d'ufficio. - Per le opere di cui fu rescisso il contratto
d'appalto, secondo i precedenti articoli 26 e 27, l'ispettore del compartimento sulla relazione dell'ingegnere
capo, proporra al Ministero se sia da stipulare un nuovo contratto all'asta pubblica, a licitazione o a trattativa
privata, per tutte o per una parte delle opere, e quali lavori convenga eseguire ad economia. Ministero
provvede alla stipulazione dei contratti, li rende esecutori e assegna le somme necessarie per la esecuzione.
Nella liquidazione finale dei lavori dell'appalto rescisso, si seguira il disposto del successivo art. 83.

31. Provvedimenti in seguito all'ordinata esecuzione di ufficio. - Presa di possesso dei lavori e riammissione
dell'appaltatore. - Nello stesso modo indicato nel precedente articolo, si procedera quando sia stata ordinata
I'esecuzione d'ufficio, nei casi preveduti nell'ultima parte dell'art. 27 e nell'art. 28 del presente regolamento.
Oltre a cid nell'uno e nell'altro caso, il direttore dei lavori, col concorso dell'appaltatore o del suo
rappresentante e, in mancanza, con l'assistenza di due testimoni, compilera lo stato di consistenza dei lavori
gia eseguiti e l'inventario degli oggetti presi in possesso. L'appaltatore dovra porre a disposizione della
amministrazione, entro il termine prefisso dall'ingegnere direttore, gli operai dell'impresa. Lo stesso dovra
fare dei magazzini e dei cantieri sotto comminatoria della esecuzione dello sgombro d'ufficio a sue spese.
L'appaltatore avra diritto di vigilare I'esecuzione dei lavori, ma non potra opporsi alle disposizioni ed agli
ordini degli ingegneri governativi. Per decreto del Ministro dei lavori pubblici, e quando non sia intervenuto
un contratto per la esecuzione di ufficio di tutte le opere, I'appaltatore potra essere rimesso nell'esercizio del
suo contratto, ove dimostri di essere provvisto dei mezzi necessari per condurre a buon fine i lavori.
L'appaltatore dovra pero rispettare i contratti parziali che I'amministrazione avesse stipulati.

32. Perizie dei lavori da eseguirsi d'ufficio. - Se I'esecuzione d'ufficio deve aver luogo per contratto si
compilano due perizie, cioé: I'una dei materiali, utensili e mezzi d'opera di pertinenza dell'appaltatore
negligente che possono utilmente impiegarsi nei lavori, e da cedersi al nuovo appaltatore; ed il prezzo di
questi materiali non & soggetto a ribasso; I'altra dei lavori da eseguirsi d'ufficio, applicandovi gli stessi prezzi
del progetto che servi di base al contratto stipulato coll'appaltatore negligente. Si dovra aggiungere se ve n'é
bisogno, I'elenco dei prezzi che non fossero preveduti nel contratto, e quelli per la manutenzione o per la
riforma dei lavori eseguiti dall'appaltatore negligente.

33. Capitolati speciali. - | capitolati speciali per I'esecuzione d'ufficio, oltre le condizioni particolari proprie di
ciascun caso stabiliranno: a) l'importo del lavoro sui dati del progetto che servi di base al contratto stipulato
coll'appaltatore negligente; b) la condizione che il nuovo appaltatore dovra accettare, al prezzo di perizia, i
materiali gli utensili ed i mezzi d'opera presi dall'appaltatore negligente, nello stato in cui si trovano e



nell'effettiva quantita che all'atto della consegna gli verranno ceduti; c) e la condizione, finalmente, che
I'importo di questi materiali sara compensato dallo stesso appaltatore all'amministrazione mediante congrue
ritenute sugli acconti di prezzo.

34. Fondi per eseguire i lavori d'ufficio. - Per provvedere alle spese dell'esecuzione d'ufficio dei lavori,
I'amministrazione potra valersi delle somme ricavate dalla cessione dei materiali, utensili, mezzi d'opera di
ragione dell'appaltatore e presi in possesso, nonché delle somme liquidate e da liquidarsi a credito
dell'appaltatore, delle somme ritenute sulle rate del preso gia pagate e della cauzione. S'intenderanno
comprese nelle spese dei lavori d'ufficio le maggiori indennita di via e le diarie degli incaricati della direzione
e sorveglianza dei lavori ed ogni altra maggiore spesa relativa alla direzione e vigilanza medesima.
L'eccedenza delle spese per I'esecuzione d'ufficio in confronto alle previsioni del contratto, nonché quelle
occorse per riparare gli eventuali guasti derivati da difetti di materiali o di esecuzione ai lavori gia fatti
dall'appaltatore negligente, sono a carico dell'appaltatore medesimo. Per contrario se I'amministrazione avra
ottenuto un risparmio andra a profitto dello Stato, e l'appaltatore non avra diritto a parteciparvi in qualsiasi
modo.

35. Scioglimento del contratto. - Quando I'amministrazione si valga delle facolta di sciogliere il contratto, a
sensi dell'art. 345, della legge sui lavori pubblici, si procedera tosto a riprendere in consegna i lavori e spirato
il termine di garanzia fissato nel capitolato speciale, al loro collaudo definitivo. L'amministrazione ha I'obbligo
di accettare soltanto quei materiali esistenti nel cantiere che siano stati ricevuti dal direttore dei lavori prima
della partecipazione dello scioglimento del contratto. L'appaltatore dovra rimuovere i materiali non accettati
dalla amministrazione dai magazzini e dai cantieri e mettere questi a disposizione dell'amministrazione
medesima nel termine che gli sara stabilito sotto pena che lo sgombero sia effettuato d'ufficio ed a sue
spese.

CAPO Il - Contabilita dei lavori.
Sezione | - Scopo e forma della contabilita.

36. Oggetto della contabilita. - La contabilita di una opera ha per oggetto I'accertamento e la registrazione di
tutti i fatti producenti spesa per I'esecuzione dell'opera.

37. Titoli diversi di spese; accertamento e registrazione dei lavori. - Nel costo delle opere si comprendono
non solo le spese dei lavori e delle somministrazioni, ma anche quelle di espropriazione, di assistenza ed
ogni altra inerente alla esecuzione; quindi le perizie come le contabilita, devono distinguersi in altrettanti
capi, quanti sono i titoli diversi di spesa. L'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa devono
procedere di pari passo al loro avvenimento, specialmente per le partite la cui verificazione richiegga escavi
o demolizioni di opere, onde, colla conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori, e dell'importo dei
medesimi, nonché dell'entita dei relativi fondi, I'ufficio si trovi sempre in grado: a) di rilasciare prontamente i
certificati di avanzamento dei lavori per il pagamento degli acconti; b) di dare a tempo e con sicurezza le
debite disposizioni per l'esecuzione dei rimanenti lavori, entro i limiti delle somme autorizzate; c) di
promuovere, senza ritardo, gli opportuni provvedimenti, in caso di deficienza di fondi.

Sezione Il - Documenti amministrativi e contabili per I'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in
appalto. 38. Elenco dei documenti amministrativi e contabili. - | documenti amministrativi e contabili per
I'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono: a) il manuale del direttore dei lavori; b) il
giornale dei lavori; c) i libretti di misura dei lavori e delle provviste; d) le liste settimanali; e) il registro di
contabilita; f) il sommario del registro di contabilita; g) gli stati d'avanzamento dei lavori; h) i certificati per il
pagamento delle rate di acconto; i) il registro dei pagamenti; I) il conto finale. | documenti contabili che
debbono essere firmati dall'appaltatore sono i libretti delle misure, il registro di contabilita ed il conto finale,
nonché le liste settimanali nei casi previsti dall'art. 51.

39. Manuale del direttore dell'opera. - Per ciascuna opera il direttore tiene un manuale (mod. 1) per notarvi
quanto interessa I'andamento tecnico ed economico dei lavori, e possa essere necessario a stabilire le
circostanze che hanno influito su di essi, ed alle quali si deve aver riguardo nella liquidazione finale. In
questo manuale specialmente devono essere notati con numero progressivo, la data della consegna dei
lavori, gli ordini di servizio dell'ingegnere capo, le disposizioni dell'ispettore di compartimento e del Ministero,
nonché le relazioni indirizzate all'ingegnere capo. E vi devono essere trascritti integralmente gli ordini di
servizio dati dal direttore all'appaltatore, e i processi verbali delle contestazioni, delle sospensioni e riprese
dei lavori, le modificazioni ed aggiunte ai prezzi e simili, a norma degli artt. 7, 10, 11, 14, 16, 20, 22 e 23 del



presente regolamento. Quando avvenga mutamento di direttore, dal manuale deve risultare la regolare
consegna dei documenti, dei materiali, e di quanto altro si attiene all'opera. Questo manuale viene
esaminato e firmato dall'ingegnere capo o dall'ispettore di compartimento, ogni qualvolta uno di essi si rechi
a visitare l'opera.

40. Giornale dei lavori. - Sul luogo dei lavori I'assistente designato dal direttore tiene un giornale (mod. 2), su
cui nota in ciascun giorno, od almeno in ogni settimana, I'ordine, il modo e I'attivita con cui progrediscono i
lavori, la specie ed il numero degli operai nonché i mezzi d'opera impiegati dall'impresa. Inoltre vi fa
menzione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori, o che possono influire sui medesimi,
inserendovi, a norma delle ricevute istruzioni, le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, le indicazioni
sulla natura dei terreni, e quelle altre particolarita che possono essere utili. Il direttore, almeno ogni dieci
giorni, e se non sta sui lavori, in occasione di ciascuna visita, verifica I'esattezza delle annotazioni su questo
giornale, vi aggiunge le osservazioni, le prescrizioni, e le avvertenze che crede opportune, e vi appone, colla
data, la sua firma, di seguito immediatamente all'ultima annotazione dell'assistente.

41. Eccezioni alle disposizioni precedenti. - Per la vigilanza sull'esecuzione dei lavori, come per le contabilita
dei lavori ad economia e delle spese in genere che occorrono in caso di piena dei fiumi e torrenti, stanno
ferme le prescrizioni del relativo regolamento speciale. Per le opere il cui importo sia minore di lire
50.000.000 l'ingegnere capo pud ordinare che vi sia il solo giornale per le registrazioni tanto del direttore
quanto dell'assistente. Non occorre manuale e giornale per le opere di semplice mantenimento, e per quelle
che non importino lire 6.000.000, salvo che per speciali circostanze l'ingegnere capo non creda di
prescrivere I'uno o l'altro.

42. Libretti di misura dei lavori e delle provviste. - La misura e la classificazione dei lavori e delle provviste in
genere si noteranno sul libretto delle misure, modello n. 3. Nella colonna indicazione dei lavori si enunciera
succintamente: 1° il genere di lavoro o provvista, attenendosi alla denominazione che sta nel contratto; 2° la
parte di lavoro eseguita ed il posto. La colonna delle annotazioni conterra: 1° le figure quotate dei lavori
eseguiti, quando ne sia il caso; 2° le altre memorie spiegative, per guisa da dimostrare chiaramente ed
esattamente, nelle sue varie parti, la forma ed il modo di esecuzione.

43. Altre indicazioni dei libretti. - Trattandosi di lavori che modificano lo stato preesistente delle cose, i profili
e piani quotati, che si uniscono a corredo, rappresentano lo stato delle cose prima e dopo del lavoro.

44, Lavori e provviste desunte da medie. - Qualora le quantita dei lavori o delle provviste debbano
desumersi dalla applicazione di medie, come la ghiaia per manutenzioni stradali, la superficie ed i volumi di
figura irregolare e simili, si specificheranno nel libretto oltre i risultati, anche: 1° i punti ed oggetti sui quali si
fecero saggi, scandagli o misure; 2° gli elementi ed il processo sui quali sono basate le medie, seguendo i
metodi rigorosi della geometria.

45, Lavori e provviste speciali. - Pei lavori e provviste d'una stessa specie da accertarsi a piccole partite alla
volta, e continuamente per un certo spazio di tempo, ad esempio, per i massi delle scogliere, le escavazioni,
le ferramenta, la ghiaia per la manutenzione delle strade, i combustibili per i fari e simili, il libretto potra
essere sostituito da un registro semplice o a matrice con bollette da staccare e da consegnare secondo i
casi al fornitore, o ad altro assistente per la successiva verificazione, od al direttore. Le forme di questi
registri speciali, ed il modo di iscrivervi le partite e di classificarle, come le norme da seguirsi per la
spedizione, e per il riscontro delle bollette d'accompagnamento, saranno stabiliti da un ordine di servizio
approvato dall'ingegnere capo.

46. Notamento dei lavori a corpo. - | lavori a corpo potranno notarsi a libretto per aliquote, in corrispondenza
di quanto sara eseguito ed accertato, indicando partitamente l'aliquota relativa a ciascun elemento
essenziale del lavoro a corpo, come scavi, spianamenti e simili. Ogni notamento richiamera i precedenti, per
guisa da evitare duplicazioni od omissioni. Le quantita saranno desunte da calcoli sommari, basati, ove sia
d'uopo, sopra appositi rilievi geometrici.

47. Incaricati della misurazione dei lavori. - La tenuta dei libretti di misura & affidata al direttore cui spetta
eseguire la misurazione e determinare la classificazione dei lavori. Pud essere attribuita, col consenso
dell'ingegnere capo, anche agli ufficiali che ne dipendono, sempre perod sotto la responsabilita del direttore, il
quale deve verificare i lavori, e certificarli sul libretto colla propria firma. Il direttore dovra aver cura speciale
perché i libretti sieno tenuti in corrente col progresso dei lavori, e sieno immediatamente firmati dall'impresa,
rimanendo responsabile di ogni trascuranza a queste prescrizioni. L'appaltatore sara invitato ad intervenire



alle misure: potra pure richiedere all'ufficio di procedervi, e dovra firmare subito dopo il direttore. In caso di
rifiuto da parfe dell'appaltatore, sia all'intervento alle misure, sia alla firma dei libretti, il direttore procedera
alle misure alla presenza di due testimoni, i quali dovranno firmare i libretti. | disegni, quando siano di grandi
dimensioni, potranno essere fatti a parte. Questi disegni dovranno essere firmati dall'appaltatore o dai
testimoni di cui sopra; saranno considerati come allegati al libretto nel quale saranno richiamati, e
porteranno la data e il numero della pagina del libretto del quale si intenderanno formare parte. Si potranno
tenere diversi libretti per categorie diverse di lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.

48. Misurazione provvisoria dei lavori. - Qualora I'opera si eseguisca lontano dalla residenza del direttore, o
per qualsiasi legittimo impedimento non si possa affidare la misurazione dei lavori ad ufficiali del genio civile
od a custodi idraulici, gli assistenti giornalieri incaricati di supplirvi spediscono, periodicamente, secondo gli
ordini ricevuti al direttore, oltre allo stato dei lavori, compilato a norma del precedente art. 7 sul modello n. 4,
anche uno stato delle misurazioni sopra fogli del modello n. 3, firmati anche dai rappresentanti riconosciuti
dell'impresa. Il direttore, nelle sue visite, dovra attentamente riscontrare i notamenti degli stati, e rettificarli in
modo che siano accertate tutte le misurazioni complete anteriori alla visita. Dopo di che i notamenti saranno
trascritti sul libretto.

49. Lavori e somministrazioni su fatture. - | lavori e le somministrazioni, che per la loro natura speciale si
giustificano mediante fatture, saranno sottoposti alle necessarie verificazioni, per accertare se, per qualita e
quantita, corrispondano agli accordi presi ed al fatto. Verificate cosi le fatture ed all'uopo rettificate, saranno
pagate all'appaltatore; ma non potranno essere iscritte nei conti, se prima non sieno state interamente
soddisfatte e quietanzate.

50. Accertamento delle somministrazioni. - All'accertamento delle somministrazioni diverse, che si
eseguiscono dall'appaltatore, sono applicabili le disposizioni dei precedenti artt. 47 e 48.

51. Note settimanali delle somministrazioni. - Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le
provviste somministrate dall'appaltatore ai termini di contratto, saranno notate dall'assistente incaricato su un
libretto di tasca (mod. n. 3) per essere poi inscritte in apposita lista settimanale, secondo i modelli numeri 5 e
6. L'appaltatore firma le liste settimanali, nelle quali dovranno essere specificati i lavori eseguiti con operai e
mezzi d'opera da lui forniti. Si faranno liste separate da ciascun assistente, che abbia la sorveglianza dei
lavori; e queste liste potranno essere distinte secondo la speciale natura delle forniture, quando queste
abbiano una certa importanza.

52. Forma del registro di contabilitd. - | notamenti dei lavori e delle somministrazioni saranno per ogni
impresa trascritti dai libretti in apposito registro, le cui pagine dovranno essere preventivamente numerate e
firmate dall'ingegnere capo e dall'appaltatore. L'iscrizione delle partite, come delle memorie relative alle
opere eseguite, deve essere fatta rigorosamente in ordine cronologico. L'ingegnere capo, sulla proposta del
direttore, pud prescrivere, in casi speciali, che il registro sia diviso per articoli, o per serie di lavori, come
scavazioni, muratura, infissi e simili, purché le iscrizioni si facciano in ciascun foglio con rigoroso ordine
cronologico. Il registro sara tenuto dal direttore, o, per eccezione, sotto la sua responsabilita, dall'ufficiale da
lui designato. | lavori di edifizi e di altre opere d'arte di grande importanza potranno avere uno speciale
registro separato.

53. Annotazioni delle partite di lavoro nel registro di contabilita. - Notate nel libretto delle misure, sul luogo
dell'opera, le partite di lavoro eseguito e quelle delle somministrazioni fatte dall'appaltatore, si devono
iscrivere le une e le altre al piu presto nel registro di contabilita; segnando per ciascuna partita il richiamo
della pagina del libretto nella quale fu notato l'articolo di elenco che corrisponde ed il prezzo unitario
d'appalto. Si iscrivono immediatamente di seguito, le domande che l'appaltatore crede di fare, le quali
debbono essere formulate e giustificate nel modo indicato dal successivo art. 54, e le osservazioni del
direttore; chiudendo il tutto con la firma delle parti, senza lasciare lacuna di sorta. Lo stesso si pratichera per
ogni successiva annotazione di lavori e di somministrazioni. Nel caso che I'appaltatore si rifiuti di firmare, si
provvede a norma del seguente art. 54.

54. Eccezioni e riserve dell'appaltatore sul registro di contabilita. - Il registro di contabilita deve essere
firmato dall'appaltatore con o senza riserve nel giorno che gli vien presentato. Nel caso in cui I'appaltatore
ricusi o non si presti a firmare il registro, lo si invitera a firmarlo entro il termine perentorio di 15 giorni, e
qualora persista nell'astensione o nel rifiuto se ne fara espressa menzione nel registro. Se I'appaltatore ha
firmato con riserva egli deve, nel termine di 15 giorni, esplicare le sue riserve, scrivendo e firmando nel
registro le corrispondenti domande di indennita, e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede



aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Il direttore dei lavori dovra, entro 15 altri giorni, scrivere nel
registro le sue deduzioni. Nel caso che I'appaltatore non abbia firmato il registro, nel termine come sopra
prefissogli, oppure avendolo firmato con riserva, non abbia poi esplicato le sue riserve nel modo e nel
termine sopraindicati, si avranno come accertati i fatti registrati, e I'appaltatore decadra dal diritto di far
valere in qualunque tempo e modo, riserve o domande che ad essi si riferiscano. Sulle domande
regolarmente inscritte si procedera nel modo indicato nel precedente art. 23.

55. Titoli speciali di spesa. - Per le giornate di operai e di mezzi d'opera sara portato sul registro il riassunto
di ciascuna lista settimanale. Le fatture saranno trascritte in contabilita sotto un capo distinto, e cosi si
pratichera per tutti quei titoli di spesa, i cui prezzi originali restino modificati, per applicazioni di ribassi, di
ritenute, di aggi e simili. La trascrizione delle fatture in contabilita si fara per semplice sunto.

56. Sommario del registro. - Ciascuna partita sara riportata in apposito sommario (modello n. 8),
classificandola, secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia, in altrettante caselle. Ogni casella sara
composta di due colonne: l'una per la quantita, l'altra pei corrispondenti importi; in testa delle quali sara
rispettivamente espresso il titolo del lavoro o del materiale, il numero dell'articolo, I'unita di misura delle
quantita ed il prezzo. Le caselle del sommario saranno chiuse, tirandone le somme, ad ogni emissione di
certificato di pagamento. Questo sommario non occorre, quando le inserzioni nel registro siano fatte per
ordine di articoli di lavori.

57. Certificati per pagamento di rate. - Quando per 'ammontare dei lavori si deve fare luogo al pagamento di
una rata di acconto ai termini delle condizioni di appalto, l'ingegnere capo rilasciera, nel piu breve tempo
possibile, sotto la propria responsabilita, apposito certificato, redatto secondo il modello n. 2 annesso al
regolamento sul servizio del genio civile approvato con R.D. del 13 dicembre 1894, n. 568. Esso sara inviato
al Ministero, in originale, debitamente bollato, ed in due copie, per I'emissione del mandato.

58. Stato di avanzamento dei lavori. - A giustificazione di ogni certificato pel pagamento di rate in acconto,
l'ingegnere capo unira uno stato d'avanzamento dei lavori, redatto dal direttore, giusta il modello n. 9; nel
quale saranno riassunti tutti i lavori e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad
allora, ed al quale sara unita copia degli elenchi dei nuovi prezzi, indicando il decreto che li approvo ai sensi
dei precedenti artt. 21 e 22. Lo stato di avanzamento dovra essere ricavato dal registro di contabilita.
Quando per cause eccezionali, debitamente giustificate e riconosciute dall'ispettore, non siasi potuto firmare
in tempo il registro di contabilita, e purché siano in regola e firmati dall'impresa i libretti delle misure, potra lo
stato d'avanzamento essere redatto sotto la responsabilita del direttore, in base a misure ed a computi
provvisori. Tale circostanza dovra risultare dallo stato d'avanzamento mediante opportuna annotazione.

59. Registro dei pagamenti. - Di ogni certificato di pagamento emesso dall'ufficio si terra nota nel registro dei
pagamenti fatti a norma del modello n. 10.

60. Impresa d'opere separate. - Per le imprese che comprendono piu opere fra loro separate o di categoria
diversa, la contabilita comprendera bensi tutte le opere, ma sara distinta in altrettanti capi, quante sono le
opere medesime; per modo che ciascuna abbia il proprio conto liquido, indipendente da quello delle altre.
Nei certificati di pagamento si serbera la distinzione medesima.

61. Imprese annuali estese a piu esercizi. - Per le imprese annuali estese a piu esercizi collo stesso
contratto, alla fine di ciascheduno esercizio si liquideranno i lavori dell'esercizio medesimo, chiudendone la
contabilita e collaudandoli, come appartenenti a tante imprese fra loro distinte.

62. Certificato di ultimazione di lavori. - Compiuti i lavori, il direttore, in contraddittorio dell'appaltatore,
redigera senza ritardo alcuno, il processo verbale della loro ultimazione in doppio esemplare, seguendo le
stesse norme indicate pel verbale di consegna del precedente art. 10.

63. Conto finale dei lavori. - L'ufficiale, che ha la direzione dei lavori, ne compila in seguito, entro quel
termine che sara stabilito nel capitolato speciale, il conto finale, valendosi del modello n. 9 che serve per lo
stato di avanzamento dei lavori. Nel trasmettere il conto finale all'ingegnere capo, il direttore unira i
documenti relativi agli stabili occupati per I'opera, e che avra prodotto I'appaltatore, qualora ne abbia
l'obbligo per contratto a termini dell'art. 359 della legge sui lavori pubblici, nonché tutti i documenti in
appoggio del conto medesimo. Per le opere d'arte, nelle quali occorsero, durante i lavori, variazioni al tipo
approvato, il direttore iscrivera le variazioni stesse sui disegni del progetto, quando sia possibile, o formera
nuovi disegni in iscala e quotati. Il direttore accompagnera il conto finale con una relazione, in cui saranno



indicate le vicende alle quali la esecuzione dell'opera ando soggetta e segnatamente: a) gli atti di consegna
e riconsegna dei mezzi d'opera, delle aree e delle cave, concessi in uso all'impresa; b) le variazioni
apportate al progetto approvato; c) i prezzi non compresi nel contratto, determinati durante i lavori, a norma
dei precedenti artt. 21 e 22; d) gli ordini e le disposizioni date, e l'esito ottenutone; €) il progressivo
andamento e sviluppo dei lavori; f) le sospensioni, le interruzioni ed i ritardi nei lavori, e le loro cause; g) le
disgrazie di persone, i danni ed avarie, colle loro cause; h) i processi verbali di verificazione di fatti relativi ai
lavori; i) le controversie e le domande presentate dall'appaltatore, colla proposta ragionata dalla risoluzione;
[) infine tutto cid che pud interessare la storia cronologica della esecuzione, soggiungendo tutte quelle notizie
tecniche ed economiche che possono agevolare la collaudazione.

64. Reclami dell'appaltatore sul conto finale. - Avuti questi documenti, I'ingegnere capo li esaminera, e dopo
gli opportuni riscontri, sul luogo, li correggera se occorra. Indi invitera I'appaltatore a prendere cognizione del
conto finale ed a firmarlo entro un congruo termine che non potra essere maggiore di trenta giorni.
L'appaltatore all'atto della firma, non potra iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle
formulate nel registro di contabilitd durante lo svolgimento dei lavori, ai termini dei precedenti artt. 53 e 54.
Se l'appaltatore non firmera il conto finale nel termine sopraindicato, o se lo sottoscrivera senza confermare
le domande gia formulate nel registro di contabilita, nei modi prescritti, il conto finale si avra come da lui
definitivamente accettato.

65. Relazione dell'ingegnere capo sul conto finale. - Firmato dall'appaltatore il conto finale, o scaduto il
termine prefissogli a norma del precedente articolo, l'ingegnere capo lo trasmette all'ispettore
compartimentale coi seguenti documenti: a) contratto di appalto, atti addizionali ed elenchi di nuovi prezzi
con le copie dei relativi decreti di approvazione; b) registro di contabilita, corredato dal relativo sommario di
cui al precedente art. 56; c) processi verbali di consegna, sospensioni, riprese, proroghe e ultimazione dei
lavori; d) relazione del direttore, coi documenti di cui al precedente art. 63; €) domande dell'appaltatore.
Tutto cid sara da lui accompagnato con una relazione finale, in cui dara il suo parere motivato sulla
risoluzione da prendere sulle domande medesime.

CAPO IV - Lavori in economia.
Sezione | - Designazione dei lavori che possono farsi in economia.

66. Designazione dei lavori che si possono eseguire in economia. - Si possono eseguire in economia, con le
norme stabilite nel precedente regolamento e sotto la immediata responsabilitd degli ufficiali del genio civile
che ne sono incaricati, i seguenti lavori: a) Per il servizio delle strade che sono a carico dello Stato: 1° le
riparazioni urgenti di guasti avvenuti in seguito a frane, scoscendimenti, corrosioni o rovina di manufatti,
inondazioni, danni di guerra e simiglianti, nei limiti di quanto & strettamente necessario per ristabilire il
transito; 2° gli esaurimenti d'acque per le fondazioni subacquee dei ponti e di altre opere d'arte, non previsti
nei contratti d'appalto, e pei quali non si riesca a concordare i prezzi coll'imprenditore del lavoro principale. b)
Per il servizio delle acque pubbliche: 3° lo sgombero degli impedimenti alla navigazione dei fiumi e canali; 4°
la difesa dalle inondazioni e lo scolo delle acque dai territori inondati per le piene dei fiumi, laghi e torrenti, in
quanto non sia provveduto dallo speciale regolamento sul servizio di piena; I'apertura delle foci dei fiumi o
canali, chiuse da mareggiate o da altri improvvisi accidenti quando siavi pericolo imminente di disastri. ¢) Per
il servizio delle bonificazioni: 5° il nettamento periodico degli argini e canali di bonifica e I'estirpamento delle
erbe acquatiche lungo gli alvei; la chiusura di piccole rotte negli argini; la ripresa di frane nelle sponde dei
canali e la rimozione di parziali interrimenti nel fondo dei canali stessi; le piantagioni e seminagioni; i quali
lavori si possono eseguire tutti mediante operai stazionari ed avventizi; 6° il servizio da prestarsi da operai
fissi ed avventizi per regolare e sorvegliare il funzionamento delle colmate e per la manovra di cateratte o
portelloni; 7° le riparazioni urgenti alle cateratte ed ai manufatti; 8° lo sgombro delle foci degli emissari dei
laghi e canali di scolo; 9° le riparazioni urgenti ai meccanismi ed ai macchinari di ogni genere, e le forniture
anche urgenti dei materiali e delle provviste di ogni specie per I'esercizio delle idrovore. d) Per il servizio dei
porti e fari: 10° i provvedimenti per la sicurezza della entrata ed uscita delle navi dai porti le cui spese sono a
carico dello Stato, come i provvedimenti per garantire la permanenza ed evoluzione delle navi nei porti
stessi. Fra questi provvedimenti immediati sono compresi i segnalamenti dei punti, che si manifestano
pericolosi alla navigazione, e l'illuminazione dei fari e fanali; 11° il soccorso al materiale galleggiante dello
Stato in pericolo di naufragio, ed il recupero di esso quando sia naufragato; 12° le riparazioni non differibili
dei guasti impreveduti alle macchine, al materiale galleggiante ed agli attrezzi per il servizio marittimo. e) Per
il servizio in genere dei lavori pubblici: 13° le assicurazioni, le concatenazioni, e le demolizioni dei fabbricati
e dei manufatti cadenti, nonché lo sgombramento dei materiali rovinati; 14° i lavori di ogni specie, quando
non possono essere differiti, € dopo che siansi infruttuosamente esperimentati gli incanti, oppure, nelle
condizioni previste dalla legge, non siano riuscite le trattative private. Potranno pure eseguirsi in economia:



15° i lavori di sistemazione nei tronchi montani dei torrenti compresi fra le opere idrauliche di 32, 42 e 52
categoria; 16° gli studi ed i rilevamenti per la compilazione dei progetti, le esperienze di qualunque natura,
l'acquisto di strumenti, macchine ed altro per queste esperienze; 17° i lavori e le provviste, allorché sia
stabilito doversi eseguire in economia a rischio di un appaltatore, in caso di rescissione di contratto, o per
assicurare l'esecuzione, dell'opera nel tempo prefisso nel contratto; 18° i lavori indispensabili ed urgenti non
compresi nei contratti d'appalto, e da eseguirsi in aree, con mezzi d'opera e servendosi di locali e di cave,
gia dati in consegna alle imprese; 19° i lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle
prescrizioni delle leggi sulle opere pubbliche.

Sezione Il - Esecuzione dei lavori di economia.

67. Modo di esecuzione dei lavori. - | lavori ad economia, non previsti in contratti d'appalto, si eseguiscono:
a) in amministrazione; b) per cottimi. Nel primo caso I'ufficiale del genio civile che ne ha l'incarico si procura
direttamente ed impiega nei lavori gli operai, i materiali, i mezzi d'opera e quanto occorra all'esecuzione e
fissa la mercede giornaliera dei lavoratori ed il corrispettivo dei mezzi di trasporto e degli altri mezzi d'opera,
nel momento in cui si accaparrano per la esecuzione dei lavori. Nel secondo caso, stabilisce, sotto la sua
responsabilita, accordi con persone di fiducia, tanto per i lavori che per le somministrazioni.

68. Autorizzazione della spesa pei lavori in economia. - Fuori del caso previsto al n. 11 dell'art. 66 il
Ministero autorizza nei modi di legge le spese pei lavori da eseguirsi in economia: a) in seguito
all'approvazione tecnica dell'ispettore del compartimento per le opere la cui spesa non superi le lire
25.000.000; b) sul parere del consiglio superiore dei lavori pubblici per le opere importanti spesa maggiore.

69. Provvedimenti in casi d'urgenza. - Nei casi in cui I'esecuzione dei lavori ad economia & determinata dalla
necessita di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un processo verbale, in cui, in modo succinto e
preciso, siano descritti i guasti avvenuti, e le conseguenze di essi, e sia fatto cenno delle cause che li
produssero e dei modi per ripararli. Il processo verbale sara compilato dall'ingegnere capo, e trasmesso con
una perizia almeno sommaria delle spese e colla domanda dell'assegnamento dei fondi necessari,
all'ispettore del compartimento, il quale, a sua volta, rimettera tosto tutti gli atti pervenuti gli al Ministero,
accompagnandoli, secondo i casi, con la propria approvazione tecnica o col proprio parere.

70. Provvedimenti in casi di somma urgenza. - In circostanze di somma urgenza, nelle quali qualunque
indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta I'immediata esecuzione dei lavori, il verbale sara compilato
dall'ufficiale arrivato prima sul luogo e l'autorizzazione per eseguirli sara dall'ingegnere capo chiesta per
telegramma direttamente al Ministero, indicando la spesa presumibile. L'ingegnere capo, in tal caso, potra,
dandone avviso telegrafico all'ispettore del compartimento, contemporaneamente disporre la immediata
esecuzione dei lavori sino alla concorrenza di lire 10 milioni. Entro il piu breve termine, e non piu tardi di
dieci giorni dalla data del telegramma, l'ingegnere capo trasmettera direttamente al Ministero il processo
verbale d'urgenza e la perizia giustificativa, quando si tratti di spesa che debba essere autorizzata sul parere
del consiglio superiore dei lavori pubblici, dandone contemporaneamente partecipazione all'ispettore del
compartimento. Se invece I'approvazione tecnica della perizia sia di competenza di questo, l'ingegnere capo
inviera gli atti di cui sopra all'ispettore medesimo, il quale entro due giorni dal ricevimento li rimettera al
Ministero per gli ulteriori provvedimenti.

71. Perizia suppletiva per maggiori spese. - Ove durante I'eseguimento dei lavori ad economia, si riconosca
insufficiente la somma presunta, dovra l'ingegnere capo presentare una perizia suppletiva, per chiedere
l'autorizzazione della eccedenza di spesa. In nessun caso poi la spesa complessiva potra superare quella
debitamente autorizzata; e quando risultassero eccedenze sulla medesima, ne saranno solidamente
responsabili I'ingegnere capo, autore della proposta ed il direttore dei lavori ad economia, i quali illegalmente
ordinarono le maggiori spese.

72. Diniego di approvazione dei lavori intrapresi. - Qualora un'opera intrapresa d'urgenza non riportasse la
superiore approvazione, si liquideranno le spese incontrate per la parte eseguita, tenendo presente, in caso
di cottimo, le norme dell'art. 54 del capitolato generale.

73. Fondi per I'esecuzione dei lavori in economia. - L'assegno dei fondi per le spese ad economia viene fatto
dal Ministero con mandati di anticipazione, coll'obbligo di rendiconto da prodursi secondo le norme stabilite
dal regolamento sulla contabilita generale dello Stato. Per anticipare i fondi necessari alla esecuzione in
economia dei lavori d'ufficio, comprese le spese di direzione e di sorveglianza, I'amministrazione potra
valersi delle somme ricavate dalla cessione dei materiali, utensili, mezzi d'opera, e delle somme liquidate e



da liquidarsi a credito dell'appaltatore, come anche delle somme ritenute sulle rate di pagamento e della
cauzione.

74. Cottimi. - Pei lavori e per le somministrazioni in economia, devesi procurare, per quanto possibile, di
stabilire, con persone idonee, cottivi parziali ed anche totali. Le convenzioni per i cottimi devono contenere:
a) I'elenco dei lavori e delle somministrazioni; b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura
e l'importo di quelle a corpo; c) le condizioni di eseguimento; d) il termine per darli compiuti; €) il modo di
pagamento; f) le penalita in caso di ritardo e le facolta che si riserva I'amministrazione di provvedere d'ufficio
a rischio del cottimista, oppure di rescindere, mediante semplice denuncia, il contratto, qualora egli manchi
ai patti, nel modo indicato dal precedente art. 27.

Sezione lll - Contabilita dei lavori in economia.

75. Notamento dei lavori eseguiti ad economia. - Il notamento dei lavori in economia si fara: 1° se a cottimo,
nel libretto delle misure prescritto pei lavori eseguiti ad appalto; 2° se in amministrazione, nelle apposite liste
settimanali distinte per giornate e provviste, e compilate, secondo il precedente art. 51, sui moduli nn. 5 e 6.
Le firme per quietanza potranno essere apposte o sulle liste medesime, ovvero in foglio separato.

76. Classificazione dei notamenti. - Il direttore dell'opera, che viene eseguita in economia, tiene un registro
secondo il modello n. 7, nel quale inscrive separatamente per ciascun cottimo le risultanze dei libretti in
rigoroso ordine cronologico, osservando le norme prescritte per i contratti nel capo Il. Sopra altro registro,
secondo il modello n. 10, scrive: 1° le partite dei fornitori a credito, di mano in mano che vengono accertate
le somministrazioni; 2° tutte le riscossioni ed i pagamenti per qualunque titolo, nell'ordine in cui vengono fatti,
e colla indicazione numerata delle liste e fatture debitamente quietanzate, per modo che in ogni momento si
possa riconoscere lo stato della gestione del fondo assegnato per i lavori. Il registro deve in questa parte
rispondere alle prescrizioni dell'art. 375, del regolamento sulla contabilitd generale dello Stato.

77. Conti dei fornitori. - In base alle risultanze del registro si compilano i conti dei fornitori, i certificati
sull'avanzamento dei lavori per il pagamento degli acconti ai cottimisti e si liquidano i crediti di quest'ultimi
nella forma stabilita per i conti finali delle imprese.

78. Pagamenti. - Sulle risultanze dei certificati dei cottimi e delle liste delle somministrazioni, se ne eseguira
il pagamento ai rispettivi creditori valendosi del modello indicato al precedente art. 57. Potranno per altro
pagarsi degli acconti tanto sui lavori, quanto sulle somministrazioni, mediante buoni (modello n. 11) indicanti:
1° il nome e cognome dell'operaio fornitore; 2° le qualita delle somministrazioni; 3° la quantita coi relativi
fattori. | buoni potranno essere rilasciati dagli assistenti, ma saranno liquidati dal direttore, il quale ne terra
conto per le debite detrazioni nel pagamento di saldo. Tanto dei pagamenti sui certificati e sulle liste, quanto
dei pagamenti in acconto sui buoni, si fara annotazione sul registro, di cui al precedente art. 76. Qualora il
Ministero lo riconosca opportuno, e quando trattisi di grandi lavori da eseguirsi in economia, si potra affidare
il servizio dei pagamenti ad un agente pagatore colle norme stabilite dallo speciale regolamento per la
custodia, difesa e guardia dei corsi di acqua, approvato con R.D. del 7 marzo 1895, n. 86.

79. Quietanze. - Ogni pagamento dovra farsi direttamente ai creditori od a chi legalmente li rappresenta.
Ciascun riscotente rilascia quietanza, firmandola od apponendovi il segno di croce se illetterati. La quietanza
é vidimata da chi eseguisce il pagamento e da due testimoni idonei in caso di riscotenti illetterati. Nelle
occasioni straordinarie che richiedano grandi masse di lavoratori bastera che due testimoni conosciuti
attestino di aver assistito ai pagamenti. Per le liste settimanali basta che le vidimazioni siano poste a pié di
ognuna di esse. Se il pagamento di una lista si eseguisce a diverse riprese, la vidimazione si fara ciascuna
volta, indicando, il numero d'ordine delle partite pagate.

80. Giustificazione di minute spese. - Per le minute spese per le quali & consuetudine di non lasciare
quietanza, bastera che il direttore ne presenti la nota debitamente da lui firmata, indicando per ogni titolo di
spesa: 1° la condizione del ricevente e possibilmente il nome e cognome; 2° l'oggetto della spesa; 3°
l'importo; 4° la data.

81. Rendiconto mensile delle spese. - | rendiconti mensili che devono presentarsi, qualora non sia esaurito |l
fondo avuto in anticipazione, devono essere corredati dai certificati sullo avanzamento dei lavori a cottimo
per i pagamenti fatti ai cottimisti, delle fatture e liste debitamente quietanzate, e corrispondere a quella parte
del registro di contabilita in cui si inscrivono i pagamenti, come al precedente art. 76. Questi rendiconti,
conformi al modello n. 12, sono firmati dal direttore dei lavori e confermati dall'ingegnere capo. Qualora a



nessuno dei due sia stata fatta I'anticipazione, i rendiconti sono firmati anche dall'ufficiale responsabile
dell'anticipazione. Essi devono trasmettersi dal direttore o dall'agente pagatore all'ingegnere capo entro i
primi due giorni di ciascun mese, e dall'ingegnere capo al Ministero entro altri tre giorni.

82. Rendiconto finale delle spese. - Il rendiconto finale, formulato come i mensili, riepiloghera tutte le
anticipazioni avute e l'importo di tutti i rendiconti mensili. A questo rendiconto deve essere unita una
relazione e la liquidazione finale del direttore dei lavori, la quale determini i lavori eseguiti in amministrazione
per qualita e quantita, i materiali acquistati, il loro stato ed in complesso il risultato ottenuto. L'ingegnere capo
deve espressamente confermare, o rettificare i fatti ed i conti esposti nella relazione. Per i lavori eseguiti a
cottimo, si dovra unire al rendiconto la liquidazione finale, ed il certificato di collaudo o di regolare
esecuzione a senso delle disposizioni contenute nel capo VI del presente regolamento. Qualora siano stati
acquistati attrezzi, mezzi di opera, materiali, ecc., e ne siano avanzati dopo il compimento dei lavori, si
noteranno in appositi elenchi, firmati da chi li tiene in consegna, col valore approssimativo che essi hanno
nello stato in cui si trovano.

83. Liquidazione dei lavori eseguiti a rischio di un appaltatore. - Per i lavori eseguiti ad economia a rischio di
un appaltatore, la liquidazione finale tanto dei lavori eseguiti in amministrazione, quanto di quelli fatti per
cottimo, deve anche contenere la liquidazione del loro importo, secondo le basi del contratto stipulato
coll'appaltatore a fine di stabilire ove ne sia il caso, l'indennita spettante all'erario per la maggiore spesa
sostenuta.

84. Riassunto di rendiconti parziali. - Se una opera eseguita ad economia fu divisa in piu sezioni, l'ingegnere
capo dovra compilare un conto generale riassuntivo dei rendiconti finali delle varie sezioni.

CAPO V - Norme generali per la tenuta dei documenti contabili.

85. Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri. - Il giornale, i libretti delle misure ed i registri di
contabilita, tanto dei lavori come delle somministrazioni, saranno a fogli riumerati e firmati nel frontespizio
dall'ingegnere capo. Per i registri di contabilitd saranno anche rigorosamente osservate le prescrizioni
dell'art. 52. E' assolutamente vietata ogni lacerazione dei fogli.

86. Iscrizione dei notamenti di misurazione. - | notamenti dei lavori e delle somministrazioni sui libretti
(precedente art. 42), sugli stati dei lavori e delle misurazioni (precedente art. 48) dovranno farsi
immediatamente e sul luogo stesso dell'operazione di accertamento.

87. Scritture ad inchiostro. - | notamenti nei libretti, riegli stati, nelle liste ed in ogni altro documento contabile,
dovranno sempre scriversi ad inchiostro, senza raschiature, le quali sono assolutamente proibite.
Occorrendo qualche correzione o cancellatura, la si dovra fare per modo da lasciar vedere cio che vi era
precedentemente scritto, apponendovi in margine l'annotazione annullato, se si tratta di cancellature, ed i
relativi numeri d'ordine di riferimento in caso di notamenti sostituiti ad altri.

88. Operazioni in contraddittorio dell'appaltatore. - La misurazione e classificazione dei lavori e delle
somministrazioni € fatta in contraddittorio dell'appaltatore o di chi lo rappresenta legalmente. Salve le
speciali prescrizioni del presente regolamento, i risultati, di tali operazioni, iscritti a libretto od a registro,
saranno al termine di ogni operazione od al fine di ogni giorno, quando l'operazione non & ultimata,
sottoscritti da chi esegui la misurazione e classificazione e dell'appaltatore o da chi per esso. La firma
dell'appaltatore nel libretto riguarda il semplice accertamento della classificazione e delle misure prese, salvo
le disposizione dell'articolo 90.

89. Eccezioni dell'appaltatore. - L'appaltatore avra facolta all'atto della firma d'inscrivere in succinto in quei
documenti contabili che devono essere da lui firmati, le riserve e domande che credera del proprio interesse.
L'ufficiale direttore V'inscrive le proprie controsservazioni. Nel caso in cui l'appaltatore ricusi di firmare i
documenti contabili, lo si invitera per iscritto a firmarli entro il termine perentorio di quindici giorni, e qualora
non vi si presti nel detto termine, si fara espressa dichiarazione di tale circostanza nel documento, e si
avranno come accertati i fatti e le circostanze registrate. Le riserve e le domande, di cui nel presente articolo
non avranno efficacia, e saranno considerate come non avvenute, ove non siano ripetute nel registro di
contabilita nei termini e modi indicati nei precedenti artt. 53 e 54.



90. Firma dei funzionari ed agenti. - Ciascun funzionario od agente per la parte che gli compete secondo le
proprie attribuzioni, firma i documenti contabili in segno della verita ed esattezza delle cifre ed operazioni
che ha rilevate, notate, o verificate, e delle quali € responsabile. L'ufficiale direttore conferma o rettifica,
previe le opportune verificazioni, le dichiarazioni dei suoi subalterni, e firma ogni documento contabile.
L'ingegnere capo appone la sua firma sui documenti che riassumono la contabilitda in prova del riscontro
fattone.

CAPO VI - Collaudazione dei lavori.
Sezione | - Disposizioni preliminari.

91. Oggetti della collaudazione. - La collaudazione di un'opera ha per iscopo di verificare e certificare: 1° se
l'opera fu eseguita in perfetta regola d'arte, e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite; 2° se fu eseguita
in conformita del contratto e delle varianti debitamente approvate; 3° se i dati risultanti dai conti e dai
documenti giustificativi corrispondono fra loro, e colle risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e
quantita, ma anche per qualita dei materiali e delle provviste; 4° se i prezzi attribuiti ed i compensi
determinati nella liquidazione finale sono regolati secondo le stipulazioni del contratto; 5° se nella gestione
delle opere ad economia siasi avuto cura degli interessi delllamministrazione. Nell'atto della collaudazione si
esaminano inoltre le domande dell'appaltatore, sulle quali non sia gi[a intervenuta una risoluzione definitiva
in via contenziosa, dopoché il collaudatore abbia verificato che tali domande siano state iscritte nel registro
di contabilita e nel conto finale nei termini e modi stabiliti dal presente regolamento, mentre nessuna altra
domanda o riserva potra, ai sensi dell'art. 54, essere presa in veruna considerazione.

92. Nomina del collaudatore. - Ricevuti i documenti di cui al precedente art. 65, il Ministero delega il
collaudatore o la commissione collaudatrice a cui trasmette i documenti medesimi. Il Ministero nomina pure il
collaudatore o la commissione collaudatrice pei lavori eseguiti da altre amministrazioni governative, ed il cui
collaudo debba essere compiuto dal genio civile. Per i lavori invece d'interesse di altre amministrazioni od
enti morali nelle spese dei quali il Governo contribuisca sotto qualsiasi forma e che debbano, ai termini di
legge, essere collaudati dal genio civile, procede alla collaudazione l'ispettore del compartimento od un suo
delegato. Non potra mai essere nominato collaudatore chi abbia, comunque preso parte alla redazione dei
progetti od alla sorveglianza o direzione dei lavori. A giudizio insindacabile delllamministrazione, per
determinate opere il collaudatore o la commissione collaudatrice pud essere nominato all'inizio o durante la
esecuzione dei lavori. In tal caso il collaudatore, o la commissione di collaudo, ha facolta di procedere,
anche nel corso dei lavori, a verifiche successive. La presente disposizione & pure applicabile a tutte le
opere gia appaltate alla data del presente decreto.

93. Avviso ai creditori. - Designato il collaudatore, il Ministero o l'ispettore di compartimento ne da avviso al
prefetto, il quale cura la pubblicazione, nei comuni in cui I'opera fu eseguita, dell'avviso prescritto dall'art. 360
della legge sui lavori pubblici, per invitare coloro i quali vantassero crediti verso |'appaltatore per occupazioni
permanenti o temporanee di stabili € danni relativi, a presentare, entro un termine prefisso, i titoli dei loro
crediti. L'avviso sara pubblicato anche nel foglio degli annunzi legali della provincia. Trascorso questo
termine il prefetto trasmettera all'ingegnere capo i risultati dell'anzidetto avviso colle prove delle avvenute
pubblicazioni e i reclami eventualmente presentati. L'ingegnere capo invitera I'impresa a tacitare quelli fra i
reclami presentati che riconoscera attendibili e poscia rimettera al collaudatore i documenti ricevuti dal
prefetto, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle
avvenute tacitazioni.

94. Ulteriori documenti da fornirsi al collaudatore. - Al collaudatore I'ingegnere capo trasmettera: a) la minuta
del progetto approvato completo in tutti i suoi allegati, nonché dei progetti e delle perizie supplementari, se
ve ne furono; b) tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dal presente regolamento, e quelli che
fossero richiesti dal collaudatore.

95. Determinazione del giorno di visita e relativi avvisi. - Esaminati i documenti comunicatigli, il collaudatore
fissa, senza alcun ritardo, il giorno in cui procedera alla visita di collaudo e ne informa l'ingegnere capo.
Questi ne da tosto avviso all'appaltatore ed agli ufficiali suoi dipendenti, che ebbero parte nella direzione e
sorveglianza dei lavori, ed, ove d'uopo, anche al personale giornaliero che vi fosse stato applicato, affinché
intervengano alla visita di collaudazione. Eguale avviso sara dato a quegli altri funzionari o rappresentanti di
amministrazioni, od enti morali che, per speciali disposizioni dovessero intervenire al collaudo. L'avviso
all'appaltatore sara in doppio originale, sopra uno dei quali egli apporra la sua firma in prova della ricevuta
notificazione. La notificazione all'appaltatore sara fatta al suo domicilio legale per atto di usciere, quando egli



non abbia restituito firmato I'avviso predetto. Alla collaudazione di opere eseguite per un pubblico servizio,
deve essere invitato ad intervenire il funzionario che ha la direzione locale di quel servizio. Esso ha diritto di
fare osservazioni sul modo con cui i lavori furono eseguiti, e di richiedere che siano iscritte nel verbale. Cosi
pure alla collaudazione delle opere d'interesse di altre amministrazioni che, ai termini delle leggi vigenti,
debba essere fatta da un funzionario del genio civile, sara sempre invitato ad intervenire l'ingegnere che ha
avuto la direzione dei lavori. Se il funzionario o l'ingegnere di cui ai precedenti due comma, malgrado l'invito
ricevuto non interviene o non si fa rappresentare, il collaudo avra luogo egualmente, ma se ne dovra far
cenno nel processo verbale.

Sezione Il - Visita e procedimento di collaudazione.

96. Estensione delle verificazioni di collaudo. - La verificazione del buon eseguimento di una opera ha quella
estensione che il collaudatore giudica necessaria per formarsi la convinzione che tutte le parti dell'opera e
della contabilita siano in piena regola. L'appaltatore non avra diritto a chiedere alcun indennizzo quando
essendo nel capitolato speciale fissato un termine entro il quale il collaudo debba compiersi, le relative
operazioni, in conseguenza delle verificazioni di cui sopra, non potessero, per cause indipendenti dalla
volonta dell'amministrazione, condursi a compimento entro il termine stabilito.

97. Oneri dell'appaltatore nelle operazioni di collaudo. - L'appaltatore deve, a propria cura e spesa, mettere a
disposizione del collaudatore gli operai e i mezzi d'opera che gli vengono richiesti per eseguire le operazioni
di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti ed in generale tutte quelle operazioni che si
ravviseranno necessarie dal collaudatore. Rimane pure a cura e carico dell'appaltatore quanto occorre per
stabilire quelle parti dell'opera, che fossero state alterate nell'eseguire tali verificazioni. Nel caso che
l'appaltatore manchi a siffatti obblighi, il collaudatore dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la
spesa dal residuo credito dell'appaltatore.

98. Obblighi dei funzionari che intervengono alla visita. - L'ingegnere capo e gli altri intervenuti alla visita di
collaudo coadiuveranno il collaudatore nelle sue operazioni, e gli forniranno gli schiarimenti e le notizie
occorrenti intorno ai lavori eseguiti principalmente intorno a quelli che non cadono immediatamente sotto la
vista 0 non si possono verificare.

99. Processo verbale di visita. - Della visita di collaudo si compila processo verbale, che dovra enunciare: 1°
la provincia e la localita; 2° il titolo dell'opera e l'oggetto del servizio; 3° la data e I'importare del progetto, e
delle successive varianti ed aggiunte; 4° la data del contratto degli atti supplementari, e quella delle rispettive
loro approvazioni; 5° I'importo delle somme autorizzate; 6° il nome, cognome e la paternita dell'appaltatore;
7° le date dei processi verbali di consegna, di appalto e di ultimazione dei lavori; 8° il tempo prescritto per
I'esecuzione, coll'indicazione delle eventuali proroghe e sospensioni; 9° la data e I'importare del conto finale;
10° la data di nomina, il nome, cognome e grado del collaudatore; 11° i giorni della visita di collaudo; 12° il
nome e cognome degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non intervennero. Saranno
inoltre dal collaudatore descritti nel processo verbale i rilievi fatti, le singole operazioni e le verificazioni
compiute, il numero e la profondita dei saggi pratici e i risultati ottenuti. | punti in cui ebbero luogo i saggi
saranno riportati sui disegni di esecuzione. Il processo verbale, oltreché dal collaudatore e dall'appaltatore o
dal suo rappresentante, deve firmarsi anche dall'ingegnere capo, se intervenuto, dal direttore dei lavori e dai
funzionari o rappresentanti intervenuti in seguito all'invito di cui all'art. 95. Deve pure essere firmato da quegli
assistenti la cui testimonianza sia invocata nello stesso processo verbale per gli accertamenti di talune
opere. Quando per lavori ferroviari di grande importanza sia nel capitolato speciale fissato un termine per la
presentazione del conto finale maggiore di quello stabilito per il periodo di garanzia, la visita di collaudo avra
luogo dopo spirato il detto periodo, salvo a completare gli atti di collaudo dopo ultimata la liquidazione dei
lavori. Di tale circostanza dovra essere fatta espressa menzione nel verbale di visita.

100. Relazioni. - Sui dati di fatto, risultanti nel processo verbale di visita, il collaudatore, ponendoli a
confronto con quelli del progetto e dei documenti contabili, fara in apposita relazione le sue deduzioni circa il
modo con cui furono osservate le prescrizioni contrattuali, esponendo, in forma particolareggiata, colla
scorta dei pareri dell'ingegnere capo: a) se I'opera sia o no collaudabile; b) sotto quali condizioni e restrizioni
si possa collaudare; c) i provvedimenti da prendere quando non sia collaudabile; d) le modificazioni da
introdursi nel conto finale; e) la liquidazione delle penali e delle multe; f) il credito liquido dell'appaltatore. In
relazione separata e segreta il collaudatore esporra poi il suo parere sulle domande dell'impresa di cui
all'ultimo comma del precedente art. 91. Inoltre, tenuto conto del modo col quale i lavori furono condotti e
delle domande e riserve dell'impresa, il collaudatore, dira se, a suo parere, I'appaltatore sia da reputarsi



negligente o di malafede e cid per gli ulteriori provvedimenti a termini dell'art. 79 del regolamento sulla
contabilita generale dello Stato.

101. Discordanza fra la contabilita e la esecuzione. - In casi di discordanza sotto qualsiasi rapporto fra la
contabilita e lo stato di fatto, si estenderanno maggiormente le verificazioni per apportare poi le opportune
rettifiche nel conto finale. Ove poi le discordanze fossero gravi o per entita o per numero, si sospenderanno
le operazioni di collaudo, ed il collaudatore ne riferira al Ministero, presentandogli le sue proposte.

102. Difetti e mancanze nella esecuzione. - Riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze
riguardo alla esecuzione dei lavori, si avra a distinguere: a) se siano tali da rendere I'opera assolutamente
inaccettabile; b) se i difetti e le mancanze siano di poca entita e riparabili in breve tempo; c) se non siano
pregiudizievoli alla stabilita dell'opera ed alla regolarita del servizio, e si possano lasciar sussistere senza
inconveniente. Nel primo caso non si fara luogo all'emissione del certificato di collaudo, e si procedera ai
termini dell'art. 106. Nel secondo caso il collaudatore prescrivera specificatamente all'appaltatore i lavori di
riparazione e di completamento da eseguirsi, assegnandogli un termine per compierli; € non rilascera il
certificato di collaudo, sino a che da apposita dichiarazione dell'ingegnere capo risulti che I'appaltatore abbia
completamente e lodevolmente eseguiti i lavori prescrittigli. Nel terzo caso il collaudatore emette il certificato
di collaudo, ma determina la somma che in conseguenza dei riscontrati difetti deve defalcarsi dall'avere
dell'appaltatore.

103. Eccedenza su quanto fu autorizzato ed approvato. - Se il collaudatore riscontra lavori o parti di lavori,
meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzati, secondo il precedente art. 20, li ammettera nella
contabilita solamente quando li riconosca indispensabili per I'esecuzione dell'opera, e quando nello stesso
tempo l'importo totale dell'opera, compresi i lavori non autorizzati, stia entro i limiti delle spese approvate,
altrimenti egli sospendera il rilascio del certificato di collaudo e ne riferira al Ministero, proponendo quei
provvedimenti che credera opportuni. L'ammissione delle opere non autorizzate fatta dal collaudatore, non
libera i funzionari del genio civile dalla responsabilita che loro incombe per averle ordinate o lasciate
eseguite.

104. Certificato di collaudo. - Il collaudatore emettera poi per le opere regolarmente eseguite, il certificato,
nel quale, premesse le indicazioni dei numeri 1, 2, 4, 5, 6, 9 del precedente art. 99 e le date del processo
verbale e della relazione: a) riassumera per sommi capi il costo dell'opera o del servizio accennando
partitamente le modificazioni, le aggiunte, le deduzioni al conto finale; b) determinera, ove ne sia il caso, la
somma da porsi a carico dell'appaltatore per danni che deve rifare all'amministrazione per maggiori spese
dipendenti dalla esecuzione d'ufficio, o per altro titolo; la somma da rimborsare all'amministrazione per le
spese di assistenza, oltre il termine convenuto per il compimento dei lavori; I'importo delle penalita stabilite
nel capitolato speciale; c) dichiarera, salve le rettifiche che potra fare I'ufficio tecnico di revisione, il conto
liquidato dell'appaltatore e la collaudabilita dell'opera, e sotto quali condizioni.

105. Obblighi per determinati risultati. - Se tra gli obblighi dell'appaltatore vi sia quello di ottenere determinati
risultati, come ad esempio, il grado di vegetazione delle opere cosi dette di verde e simili, in tale caso, ove
nulla osti, pud avere luogo la collaudazione. Pero il collaudatore, quando non sia diversamente stabilito nei
capitoli speciali d'appalto, nel rilasciare il certificato, vi iscrive le clausole, alle quali I'appaltatore rimane
vincolato fino all'accertamento dei risultati medesimi, da comprovarsi con apposito certificato dell'ingegnere
capo e propone le somme da trattenersi, frattanto, a garanzia dell'amministrazione.

106. Opere non collaudabili. - Ove non siavi luogo al collaudo, I'ufficiale collaudatore ne informa l'autorita che
lo ha incaricato del collaudo, trasmettendogli per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché
le relazioni colle proposte dei provvedimenti di cui al precedente art. 100.

107. Osservazioni dell'appaltatore al certificato di collaudo.b - Il certificato di collaudo viene in seguito
comunicato per la sua accettazione all'appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine perentorio che gli sara
stabilito nell'atto della comunicazione, e che non potra essere maggiore di giorni 20. All'atto della firma egli
pud aggiungere le domande che crede nel proprio interesse, rispetto alle operazioni di collaudo, fermo il
disposto del penultimo comma dell'art. 54 e dell'ultimo alinea dell'art. 64. Tali domande devono essere
formulate e giustificate nel modo indicato nel precedente articolo 54. Se I'appaltatore non firmera il certificato
nel termine fissatogli o in quanto lo sottoscrivera senza accompagnarlo da domande formulate nel modo
sopra indicato, il certificato di collaudo e le risultanze di esso si avranno da lui come definitivamente
accettate. Il collaudatore riferira sulle singole osservazioni fatte dall'appaltatore al certificato di collaudo,



previe quelle ulteriori informazioni che credera opportuno di assumere e quelle nuove visite che credera di
esequire.

108. Semplificazione delle operazioni di collaudo. - Nei casi ordinari, quando trattisi di lavori di non grande
importanza, o non sianvi riserve da parte dell'appaltatore, o queste siano di poco conto, le operazioni di
collaudo di cui ai precedenti artt. 99, 100 e 107, potranno, a giudizio dell'ufficiale collaudatore, essere
contenute in due ed anche in unico atto.

109. Ulteriori provvedimenti amministrativi. - Condotte a termine le operazioni del suo mandato, |l
collaudatore trasmettera al Ministero o ispettore di compartimento, secondo i casi, i documenti ricevuti a
sensi del precedente articolo 92, e quelli contabili di cui al precedente art. 94, comma b, unendovi: 1° il
processo verbale di visita; 2° le relazioni di cui al precedente art. 100; 3° il certificato di collaudazione,
quando sia stato il caso di emetterlo; 4° il certificato dellingegnere capo per le correzioni ordinate dal
collaudatore, a norma del precedente art. 102; 5° |a relazione sulle osservazioni dell'appaltatore al certificato
di collaudo. Il collaudatore restituira poi all'ingegnere capo gli altri documenti da lui avuti e non rassegnati al
Ministero od all'ispettore di compartimento. Il Ministero, preso ad esame l'operato e le deduzioni del
collaudatore, sentito, quando ne sia il caso, il parere del consiglio superiore dei lavori pubblici o dell'ispettore
di compartimento, e del consiglio di Stato, e premessa la revisione contabile degli atti, deliberera
sull'ammissibilita del certificato di collaudazione, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai
creditori, di cui al precedente art. 93. Le deliberazioni del Ministero saranno senza indugio notificate
all'appaltatore.

110. Svincolo della cauzione. - Contemporaneamente all'emissione del decreto di approvazione del collaudo
si procedera colle cautele prescritte dalle leggi in vigore, e sotto le riserve previste dall'art. 1639 del codice
civile , alla restituzione della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esecuzione dei lavori, ed allo
svincolo della sicurta.

Sezione Il - Disposizioni particolari sui collaudi. 111. Commissioni collaudatrici. - Quando il collaudo &
affidato ad una commissione, le operazioni sono dirette dal presidente, ma i verbali e la relazione sono
firmati da tutti i membri della commissione. Se peraltro vi sia dissenso tra i membri della commissione
ciascuno di essi ha facolta di esporne le ragioni nel firmare gli atti e di formulare le sue conclusioni.

112. Mancato intervento dell'appaltatore. - Quando, malgrado le comunicazioni di cui al precedente art. 95,
I'appaltatore od il suo legale rappresentante, non intervenga alla visita di collaudo, questa circostanza non
sara di ostacolo alla esecuzione della visita stessa, e non ne infirmera, le conseguenze. Alla visita dovranno
in questo caso assistere due testimoni estranei all'amministrazione, e la relativa spesa sara posta a carico
dell'appaltatore. Sara per altro assegnato, nei modi indicati dall'art. 95, all'appaltatore un termine per
prendere cognizione del processo verbale di visita e del certificato di collaudo, per gli effetti del presente
regolamento.

113. Spese di visita a carico dell'appaltatore. - Staranno ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita
degli ufficiali dell'amministrazione, per accertare la lodevole correzione delle mancanze riscontrate dal
collaudatore come al precedente articolo 102, o per una ulteriore collaudazione cagionata dai difetti o dalle
mancanze medesime. Tali spese saranno prelevate dal pagamento a saldo dell'impresa.

114. Collaudazione dei lavori per servizi di ordinaria manutenzione. - La collaudazione che a determinati
periodi di tempo dovra farsi delle opere di ordinaria conservazione delle cose di uso od esercizio perenne e
con consumo di provviste pressoché continuo, come le manutenzioni stradali, l'illuminazione e manutenzione
dei fari e simili, & affidata agli ingegneri capi delle rispettive province, salvo i casi in cui I'amministrazione
disponga altrimenti. Quando il canone annuo dovuto all'impresa oltrepassa le lire 12.000.000, il collaudo
dell'ultimo anno sara fatto dall'ispettore di compartimento o da un suo delegato.

115. Collaudi di opere concesse all'industria privata o ad enti morali. - Le norme prescritte dal presente
regolamento sono pure applicabili alla collaudazione di opere concesse all'industria privata o ad enti morali,
osservate per le strade ferrate le disposizioni speciali contenute nell'art. 258 della legge 20 marzo 1865 sui
lavori pubblici.

116. Certificati di regolare esecuzione per parte dell'ufficiale direttore. - Pei lavori non eccedenti l'importo di
lire 12.000.000 e tranne nel caso in cui il Ministero abbia disposto diversamente non si procedera alla
collaudazione, ma bastera un certificato dell'ingegnere direttore che ne attesti la regolare esecuzione.



L'anzidetto limite di spesa di lire 12.000.000 si intende riferibile al costo definitivo dei lavori netto di ribasso.
L'emissione del certificato di regolare esecuzione nel caso di cui sopra, si fa sempre sotto la responsabilita
dell'ingegnere capo, il quale ha il dovere di confermare il certificato stesso, dopo essersi accertato della
regolare esecuzione dei lavori. Se i lavori sono stati condotti sotto I'immediata direzione dell'ingegnere capo,
la conferma del certificato sara fatta dall'ispettore del compartimento o da un suo delegato. Se il direttore
locale dei lavori non € un ingegnere del genio civile, il certificato sara emesso o da un ingegnere delegato
dall'ingegnere capo, o dall'ingegnere capo stesso. Restano perd ferme le prescrizioni del regio decreto 2
ottobre 1873, n. 1686 per i lavori ai locali demaniali di un importo minore di lire 2.000.000.

117. Approvazione degli atti di collaudo. - Finché non sia intervenuta I'approvazione degli atti di collaudo,
I'amministrazione &€ sempre in facolta di far procedere ad una nuova collaudazione e gli atti precedenti non
potranno essere invocati dall'appaltatore in appoggio delle sue pretese. |l collaudo di un'opera, e
I'approvazione di esso non tolgono all'appaltatore quella responsabilita, che pud al medesimo derivare dal
suo contratto e dalle leggi.

CAPO VIl - Disposizioni generali e transitorie.

118. Contratti a corpo od a forfait. - Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili anche ai
contratti a corpo (od a forfait) in tutto cid che sia compatibile con la natura di tali contratti.

119. Applicabilita del presente regolamento ai lavori di strade ferrate. - Le disposizioni del presente
regolamento sono applicabili anche ai lavori, alle spese e provviste, di conto dello Stato per le strade ferrate,
in quanto non sia altrimenti disposto dai relativi speciali regolamenti. Ove ne sia il caso s'intenderanno
sostituiti ai funzionari del genio civile indicati nel presente regolamento, i corrispondenti funzionari del regio
ispettorato generale delle strade ferrate. Le attribuzioni peraltro affidate col presente regolamento agli
ispettori di compartimento, s'intendono, per tutto cid che riguarda i lavori di costruzione di ferrovie, deferite
all'amministrazione centrale del regio ispettorato generale delle strade ferrate.

120. Abrogazione delle norme precedenti. - Sono abrogate tutte le disposizioni dei vigenti regolamenti in
quanto vengano modificate da quelle contenute nel presente, e salvo le eccezioni di cui ai precedenti artt. 41
e 119.



